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 RESUMO 
Com o crescimento do interesse na área de integração entre sistemas de 
software, surgiram abordagens que visam tratar este problema. De maneira geral, a 
integração de sistemas pode ocorrer em quatro níveis: de hardware, de plataforma, 
sintático e semântico. No nível semântico, foco deste trabalho, durante o processo 
de integração, o significado dos componentes envolvidos deve ser o mais claro 
possível, ou seja, o significado pretendido dos conceitos no esquema de dados, nas 
assinaturas das operações e dos serviços deve ser explicitado. Neste contexto, uma 
ontologia de domínio pode ser utilizada para definir uma representação explícita 
dessa conceituação compartilhada e ser usada como referência durante a 
integração. Este trabalho aplicou a abordagem OBA-SI, uma abordagem de 
integração semântica baseada em ontologia, para integrar na camada de dados 
ferramentas que apoiam o planejamento, controle e acompanhamento de projeto de 
software. Durante o processo de integração, foi utilizada uma ontologia de processo 
de software, a SPO (Software Process Ontology) para adicionar semântica aos 
conceitos das ferramentas envolvidas nesse processo. Para servir adequadamente 
como um modelo de referência, a SPO passou por um processo de reengenharia 
baseada na UFO (Unified Foundational Ontology), uma ontologia de fundamentação. 
 ABSTRACT 
The increasing interest in the area of integration between software systems has 
promoted the emergence of approaches to address this issue. In general, systems 
integration can occur at four levels, namely hardware, platform, syntactic and 
semantic levels. At the semantic level, which is the focus of this work, the meaning of 
the involved components must be as clear as possible during the integration process. 
In other words, the intended meaning of concepts in the data schema, operations 
signatures and services should be made explicit. In this context, a domain ontology 
can be used to define an explicit representation of this shared conceptualization and 
as reference during the integration process. This work applies the approach OBA-SI, 
which is an approach of ontology-based semantic integration, to integrate the data 
layer of the tools that support the software project planning, control and tracking. 
During the integration process, a software process ontology (SPO) is used to add 
semantics to the concepts of the tools involved in this process. In order to suitably 
serve as a reference model, the SPO has gone through a reengineering process 
based on UFO (Unified Foundational Ontology). 
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1 INTRODUÇÃO 
 
O gerenciamento de projetos envolve a aplicação de conhecimento, 
habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto, a fim de atender aos 
seus requisitos. Um projeto é um empreendimento integrado e requer que cada um 
de seus processos seja alinhado e conectado de forma apropriada com os outros 
processos para facilitar sua coordenação. As ações adotadas durante um processo 
em geral afetam, além do processo em si, outros processos relacionados. O 
gerenciamento de projetos bem sucedido inclui gerenciar ativamente essas 
interações para cumprir os requisitos das partes interessadas (PMI, 2008).  
Entre os processos de um projeto, podemos destacar os processos de 
Planejamento de Projeto e Acompanhamento e Controle de Projeto. Durante o 
planejamento do projeto, o processo do projeto deve ser definido, o cronograma 
estabelecido, bem como um plano de recursos humanos. Baseado neste 
planejamento, com o projeto em andamento, é necessário acompanhar e controlar o 
projeto, verificando se o planejamento está sendo cumprido, se ele precisa ser 
revisto e o que deve ser feito para corrigir eventuais desvios. 
No contexto de projetos de software, durante o planejamento do projeto, 
processos de software padrão são utilizados como base para a definição de 
processos de projeto. Uma vez que os processos de projeto estão definidos, é 
necessário definir a equipe do projeto, quais os papéis que um recurso humano vai 
desempenhar em uma determinada atividade, quais os tipos de recursos requeridos 
e assim por diante. Durante a execução do projeto, as atividades devem ser 
controladas e monitoradas, registrando seu tempo de duração e a participação de 
cada recurso humano na atividade, bem como o esforço por ele despendido.  
Geralmente, diferentes ferramentas são usadas para apoiar tais tarefas. 
Considerando que essas tarefas são iterativas e inter-relacionadas, idealmente 
essas ferramentas devem interoperar para apoiar efetivamente os processos de 
gerência de projeto.  
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De maneira geral, a integração de sistemas pode se dar em três camadas 
diferentes (IZZA, 2009): a integração na camada de dados lida com a troca de dados 
entre os aplicativos; a integração na camada de mensagens ou serviços trata da 
troca de mensagens e serviços entre os sistemas; por fim, a integração na camada 
de processo é responsável por tratar o fluxo de mensagens, regras de execução e 
definir o processo de execução global. 
A integração pode acontecer, ainda, em diferentes níveis. O nível de hardware 
envolve diferentes computadores, redes de computadores, etc. O nível de plataforma 
trata de sistemas operacionais, sistemas de bancos de dados, etc. O nível sintático 
refere-se a como os modelos de dados e as assinaturas das operações são escritos. 
Por fim, o nível semântico abrange o significado pretendido dos conceitos no 
esquema de dados e nas assinaturas das operações. Cada um dos níveis é 
construído sobre o anterior, de modo que não faz sentido falar em integração no 
nível sintático se não existe integração no nível de plataforma (IZZA, 2009). 
Para que as ferramentas trabalhem em conjunto de forma satisfatória, é 
necessário que elas compartilhem uma conceituação sobre o domínio de processos 
de software. Neste contexto, uma ontologia de domínio pode ser utilizada para 
definir uma representação explícita dessa conceituação compartilhada. 
Uma ontologia pode ser definida como uma especificação de um vocabulário 
para representação de um domínio compartilhado de discurso (GUIZZARDI, 2005). 
Em outras palavras, uma ontologia é um modelo de domínio, composto por um 
conjunto de conceitos e relações. Uma ontologia é útil para fornecer uma 
compreensão clara sobre um determinado domínio. 
Contudo, para servir adequadamente como um modelo de referência, uma 
ontologia de domínio deve ser construída usando uma abordagem que leve em 
conta explicitamente conceitos de fundamentação. Uma ontologia de domínio de 
referência tem o propósito de representar um domínio de discurso com clareza, 
veracidade e expressividade, sem considerar requisitos computacionais. O principal 
objetivo desse modelo de referência é ajudar modeladores a externalizar seu 
conhecimento sobre o domínio, tornando seus comprometimentos ontológicos 
explícitos, de modo a apoiar a negociação de significado e melhorar a comunicação, 
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aprendizado e resolução de problemas no domínio. Para que atinja tais objetivos, 
uma ontologia de referência deve ser construída levando em conta uma ontologia de 
fundamentação (GUIZZARDI et al., 2008). 
1.1 OBJETIVOS 
 
Levando em consideração as motivações apresentadas, o objetivo geral deste 
trabalho é integrar conceitual e semanticamente ferramentas de apoio ao processo 
de Gerência de Projetos de Software na camada de dados. Para a integração será 
utilizada, então, uma ontologia de referência do domínio de processos de software 
que considera as distinções ontológicas feitas em uma ontologia de fundamentação, 
a UFO (Unified Foundational Ontology) (GUIZZARDI, 2005) (GUIZZARDI et al., 
2008).  
Esse objetivo geral pode ser detalhado nos seguintes objetivos específicos: 
 Fazer a reengenharia da Ontologia de Processo de Software baseado na 
UFO:  
Uma vez que já existe uma ontologia de processos de software desenvolvida 
(BERTOLLO, 2006) e parcialmente alinhada aos conceitos da UFO 
(GUIZZARDI et al., 2008), é um objetivo específico desta dissertação avançar 
na reengenharia dessa ontologia. Essa reengenharia tem o intuito de 
explicitar os compromissos ontológicos da ontologia de processos de 
software.  
 Aplicar uma abordagem de integração semântica para integrar 
conceitualmente as ferramentas escolhidas. 
Neste trabalho, tem-se como ponto de partida um conjunto inicial de 
ferramentas a serem integradas: as ferramentas de apoio ao processo de 
Gerência de Projetos do ambiente ODE (Ontology-based software 
Development Environment) (FALBO et al., 2005). Assim, é necessário 
selecionar uma ferramenta de Gerência de Projeto que atenda a requisitos 
tidos como necessários para que o processo de Gerência de Projetos de 
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Software seja atendido após a integração. Para a integração, foi aplicada 
OBA-SI (CALHAU; FALBO, 2010), uma abordagem de integração semântica 
de sistemas de informação.  
 
1.2 HISTÓRICO DO DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO  
 
Para alcançar os objetivos listados na seção anterior, foram realizadas as 
atividades descritas a seguir. 
Inicialmente, foi feito um levantamento bibliográfico relacionado ao tema 
Interoperabilidade Semântica. O intuito deste estudo foi levantar como o problema 
de interoperabilidade está sendo tratado pela comunidade científica. Durante este 
estudo notou-se que, apesar de existir um consenso sobre a importância do uso de 
ontologias para a integração semântica, pouco se relata sobre a qualidade dessas 
ontologias e como elas, de fato, devem ser usadas. Sendo assim, optou-se por, não 
apenas utilizar uma ontologia no processo de integração, mas utilizar uma ontologia 
de domínio que fosse elaborada com base em uma ontologia de fundamentação. 
Uma vez que este trabalho visa discutir a integração no nível conceitual, foi de 
extrema importância utilizar uma abordagem de integração semântica que enfoque 
os aspectos não computacionais da integração. 
Como as ferramentas a serem integradas são ferramentas que apoiam a 
gerência de projetos de software, foi feito um estudo sobre este domínio. O estudo 
possibilitou reconhecer dentro do ambiente ODE quais eram os pontos que não 
eram devidamente apoiados pelas ferramentas e, consequentemente, quais os 
requisitos que a ferramenta externa deveria atender. 
Uma vez que as ferramentas seriam integradas no nível conceitual, a 
ontologia utilizada como interlíngua entre os modelos conceituais das ferramentas 
deveria ser construída de maneira a maximizar a expressividade na captura de 
aspetos fundamentais do domínio subjacente e tornar explícitos os compromissos 
ontológicos. Para tal, a ontologia de processo de software passou por um processo 
de reengenharia baseado na UFO para atender a tais requisitos. 
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Com a ontologia de referência e as ferramentas a serem integradas definidas, 
deu-se início ao processo de integração semântica de acordo com a abordagem 
OBA-SI. 
Parte dos resultados obtidos neste trabalho foram descritos em um artigo 
científico, o qual foi apresentado no XXVI Simpósio Brasileiro de Banco de Dados 
(SBBD 2011) e publicado no Journal of Information and Data Management – JIDM.  
 
1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO  
 
Esta dissertação está organizada em seis capítulos. Além deste capítulo, que 
apresenta a Introdução, há mais cinco capítulos com o seguinte conteúdo: 
 Capítulo 2 – Integração Semântica: apresenta uma revisão da literatura 
sobre Interoperabilidade Semântica e sobre o domínio de estudo desta 
dissertação: a Gerência de Projetos de Software.  
 Capítulo 3 – A Ontologia de Fundamentação Unificada: apresenta a 
ontologia de fundamentação UFO, fazendo uma breve explicação dos 
conceitos necessários para este trabalho.  
 Capítulo 4 – Reengenharia Baseada na UFO da Ontologia de Processo 
de Software: apresenta a reengenharia da ontologia de processo de 
Software baseada na UFO. 
 Capítulo 5 – Integrando Conceitualmente Ferramentas de Apoio ao 
Planejamento de Projetos de Software: apresenta a iniciativa de 
integração semântica no nível conceitual, utilizando OBA-SI, realizada 
visando integrar as ferramentas do ambiente ODE com a ferramenta 
Endeavour.  
 Capítulo 6 – Considerações Finais: apresenta as conclusões do 
trabalho, as contribuições, dificuldades e propostas de trabalhos futuros. 
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2 INTEGRAÇÃO SEMÂNTICA 
 
Atualmente, cresce a necessidade dos sistemas de informação interoperarem 
de forma a apoiarem os objetivos das organizações. Podemos citar como uma das 
causas o crescente número de fusões entre empresas. Quando isso ocorre, 
sistemas que antes trabalhavam de forma independente passam a ter que trabalhar 
integrados para apoiar os processos de negócio satisfatoriamente. Podemos citar, 
ainda, ferramentas que executam tarefas complementares dentro de um processo 
como, por exemplo, ferramentas que apoiam diferentes fases do processo de 
desenvolvimento de software. Durante esse processo é comum que artefatos 
produzidos em uma fase sejam consumidos por outra e, portanto, é ideal que essas 
ferramentas sejam capazes de se comunicar entre si, sem a necessidade de 
intervenção manual.  
Na busca por soluções para o problema apresentado acima, tem-se 
despendido muito tempo e dinheiro. Em 2002, estimava-se que as grandes 
organizações gastavam cerca de 40% do seu orçamento destinado à tecnologia com 
este problema e que isto aumentaria com o passar dos anos (SERAIN, 2002). Isto 
implicou no crescimento do interesse na área de interoperabilidade e, 
consequentemente, surgiram abordagens que visam solucionar este problema. As 
abordagens diferenciam-se entre si, entre outros fatores, pelo nível de 
interoperabilidade que se deseja entre os componentes de software.  
Este capítulo aborda o problema de Interoperabilidade Semântica, bem como 
as possíveis abordagens para a sua solução. Ele está estruturado da seguinte 
forma: a Seção 2.1 apresenta o problema da falta de interoperabilidade; a Seção 2.2 
apresenta a abordagem de integração semântica adotada neste trabalho; a Seção 
2.3 apresenta um cenário de necessidade de integração de ferramentas para apoiar 
o planejamento de projetos de software; e a Seção 2.4, por fim, apresenta as 
considerações finais do capítulo. 
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2.1 INTEROPERABILIDADE 
 
Interoperabilidade em um contexto amplo pode ser definida como a habilidade 
de operar em conjunto ou, mais especificamente no contexto de sistemas 
computacionais, como a capacidade de trocar dados e serviços entre aplicativos ou 
componentes de aplicativos (VERNADAT 1996, WEGNER, 1996). Esses aplicativos, 
por sua vez, podem ser classificados de acordo com a heterogeneidade existente 
entre eles (IZZA et al. 2005). Heterogêneo significa que cada aplicação implementa 
seu próprio modelo de dados e de processo. Quanto maior é a diferença entre esses 
modelos, sejam por conflitos sintáticos ou semânticos, mais difícil e complexo é 
torná-los interoperáveis (IZZA, 2009). 
Há diversas dimensões de integração que ajudam a caracterizar a noção de 
integração e que podem ser usadas para classificar as abordagens de integração. 
Izza (2009) propõe quatro dimensões:  
 Escopo da integração: A integração pode se dar dentro da organização, 
envolvendo apenas aplicações da mesma, ou entre organizações, 
conectando aplicações de diferentes parceiros.  
 Pontos de vista da integração: A integração pode focar o ponto de vista do 
usuário, do projetista ou do programador. O ponto de vista do usuário 
preocupa-se as diferentes visões que especialistas de domínio e usuários 
de negócio têm. O ponto de vista do projetista enfoca os diferentes 
modelos usados durante o projeto de sistemas de informação (visão 
conceitual). Finalmente, o ponto de vista do programador refere-se à 
implementação dos sistemas.  
 Camadas de integração: A integração de aplicativos pode ocorrer em três 
camadas: camada de dados, camada de mensagem ou serviço e camada 
de processo. A camada de dados lida com a troca de dados entre vários 
repositórios. Neste ponto, uma aplicação manipula os dados de outra 
aplicação diretamente no banco de dados, através de sua interface nativa, 
ignorando a lógica da aplicação. A integração na camada de mensagens 
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ou serviços ocorre quando duas ou mais aplicações trocam mensagens 
entre si. Por fim, a última camada, a camada de processo constitui a 
integração mais complexa, pois ela enxerga uma organização como uma 
série de processos relacionados e os sistemas responsáveis pela 
execução desse processo não podem ser vistos como ilhas de 
informações. Dessa forma a integração nessa camada é responsável por 
tratar o fluxo de mensagens, regras de execução e definir o processo de 
execução global. 
 Níveis de integração: Como dito anteriormente, a integração pode 
acontecer em diferentes níveis, a saber: nível de hardware, de plataforma, 
sintático e semântico. O nível de hardware envolve a integração de 
diferentes computadores, redes de computadores etc. Neste nível é 
utilizado, por exemplo, protocolos de redes para que duas ou mais redes 
possam se comunicar. O nível de plataforma trata de sistemas 
operacionais, sistemas de bancos de dados etc. O nível sintático refere-se 
ao modo como modelos de dados e assinaturas de operações são 
escritos. Por fim, o nível semântico abrange o significado pretendido dos 
conceitos no esquema de dados e nas assinaturas das operações. Cada 
um dos níveis é construído sobre o anterior. Dessa forma, não faz sentido 
falar em integração no nível sintático se não existe integração no nível de 
plataforma .  
Nesta dissertação, trabalha-se a integração segundo o ponto de vista do 
projetista, na camada de dados e no nível semântico. Interesse especial está nesta 
última dimensão, a qual é discutida com mais detalhes a seguir. 
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2.1.1 Níveis de integração 
 
Conforme discutido anteriormente, a integração pode acontecer em diferentes 
níveis, a saber: nível de hardware, plataforma, sintático e semântico. Os de maior 
interesse para este trabalho são os níveis sintático e semântico, os quais são 
discutidos mais detalhadamente nesta seção. 
2.1.1.1 Integração Sintática 
 
A sintaxe define uma lista de palavras válidas em uma determinada linguagem 
e as regras que governam como essas palavras serão combinadas para que formem 
sentenças válidas (POKRAEV, 2009). Dois ou mais sistemas estão integrados 
sintaticamente quando eles são capazes de trocar dados e serviços. Para tal, é 
essencial a especificação de protocolos de comunicação que descrevam como esta 
troca vai ocorrer. Podemos citar XML ou SQL como padrões que proveem 
interoperabilidade sintática. 
Quando dois sistemas estão integrados sintaticamente, é possível detectar 
erros sintáticos como, por exemplo, chamar um serviço passando um parâmetro de 
tipo incompatível com o esperado. Contudo, abordagens sintáticas não preveem 
erros semânticos, onde a sintaxe está correta, contudo, a semântica não. Estudos 
apontavam em 2005 que 70% das tentativas de integração que se limitavam a este 
nível não eram bem sucedidas (HALLER et al, 2005).  
Lidar com o problema de integração sintática foge do escopo desta 
dissertação. Por esta razão nós focaremos no problema de interoperabilidade 
semântica 
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2.1.1.2  Integração Semântica 
 
Semântica refere-se ao significado dos construtores sintáticos em uma 
determinada linguagem. Para exemplificar o que é semântica no contexto de 
sistemas computacionais, podemos pensar em um método escrito em Java com a 
seguinte assinatura: 
public Double CalculaComprimentoCirculo (Double x); 
Este método recebe como parâmetro o raio de um círculo e calcula o 
comprimento do mesmo. Suponha um programador que utilizará este método e que 
conheça a linguagem. Ele será capaz de deduzir, apenas olhando, que o método 
calcula o comprimento de um círculo. Contudo, uma vez que a semântica do 
parâmetro x não está explícita, caberá ao programador atribuir significado a esse 
parâmetro. Tal situação pode trazer consequências indesejadas, pois o programador 
pode entender que x representa o diâmetro do círculo e usar incorretamente o 
método. Desta forma, mesmo conhecendo a sintaxe da linguagem, ocorreria um 
erro, pois a semântica do parâmetro não está explícita.  
Neste contexto, podemos definir semântica como sendo o mapeamento de 
um objeto de um sistema de informação para o objeto no mundo real que ele 
representa (POKRAEV, 2009). Desta forma, interoperabilidade semântica é a 
capacidade de dois ou mais sistemas heterogêneos e distribuídos trabalharem em 
conjunto, compartilhando as informações entre eles com entendimento comum de 
seu significado (BURANARACH, 2001).  
De acordo com Pokraev (2009), ao integrar dois sistemas, podemos ter os 
seguintes problemas de interoperabilidade semântica: 
i. Diferentes sistemas usam o mesmo símbolo para representar 
conceitos disjuntos. 
Por exemplo, um sistema usa o símbolo “Amazonas” para 
representar o conceito “estado venezuelano”, enquanto outro sistema 
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usa o mesmo símbolo para representar o conceito “estado brasileiro” 
(Figura 1).  
 
Sistema 1 Sistema 2
Amazonas Amazonas
estado 
venezuelano
estado 
brasileiro
 
Figura 1 – Conceitos disjuntos 
 
ii. Diferentes sistemas usam o mesmo símbolo para representar 
conceitos que se sobrepõe.  
Por exemplo, um sistema usa o símbolo “animal” para representar 
o conceito “animal mamífero”, enquanto outro sistema usa o mesmo 
símbolo para representar o conceito “animal carnívoro”. Uma vez que 
nem todos mamíferos são carnívoros e vice-versa, em alguns casos, o 
símbolo “animal” pode se referir a entidades diferentes no mundo real 
(Figura 2).  
Sistema 1 Sistema 2
animal animal
animal 
carnívoro
animal 
mamífero
 
Figura 2 – Interseção de Conceitos 
 
iii. Sistemas diferentes usam o mesmo símbolo para representar 
conceitos com significados mais gerais (ou específicos). 
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Por exemplo, um sistema usa o símbolo “Floresta Amazônica” 
para representar a “Amazônia Legal”, enquanto outro sistema usa o 
mesmo símbolo para representar o conceito “Floresta Amazônica” (a 
floresta está presente em nove nações) (Figura 3).  
Sistema 1 Sistema 2
Floresta 
Amazônica
Floresta 
Amazônica
Floresta Amazônica
Amazônia Legal
 
Figura 3- Símbolos iguais que representam conceitos contidos 
iv. Sistemas diferentes usam símbolos diferentes para representar o 
mesmo conceito. 
Por exemplo, um sistema usa o símbolo “comprador” para 
representar o conceito “alguém que adquire bens ou serviços” 
enquanto outro sistema utiliza o símbolo “cliente” para representar o 
mesmo conceito (Figura 4). 
Sistema 1 Sistema 2
comprador cliente
Alguém que adquire 
bens ou serviços
 
Figura 4 - Símbolos distintos com conceitos equivalentes 
 
v. Diferentes sistemas usam símbolos diferentes para representar 
conceitos com sobreposição de significados. 
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Por exemplo, um sistema usa o símbolo “empregado” para 
representar o conceito “alguém que trabalha na empresa”, enquanto 
outro sistema usa o símbolo “cliente” para representar o conceito 
“alguém que adquire um produto da empresa” (Figura 5). 
Sistema 1 Sistema 2
empregado cliente
alguém que adquire 
um produto 
da empresa
alguém que trabalha 
na empresa
 
Figura 5 – Símbolos distintos com conceitos sobrepostos 
 
vi. Diferentes sistemas usam símbolos diferentes para representar 
conceitos com significados mais gerais ou específicos. 
Por exemplo, um sistema pode usar o símbolo “espírito-santense” 
para representar o conceito “pessoa que nasceu no Espírito Santo”, 
enquanto outro sistema pode utilizar o símbolo “brasileiro” para 
representar o conceito “pessoa que nasceu no Brasil” (Figura 6). 
Sistema 1 Sistema 2
espírito-
santense
brasileiro
Cidadão brasileiro
Cidadão 
espírito-santense
 
Figura 6 – Símbolos distintos com conceitos contidos 
 
As incompatibilidades semânticas foram apresentadas para pontuar quais os 
tipos de problemas semânticos que podem surgir quando dois sistemas 
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computacionais estão sendo integrados. É importante salientar que esses problemas 
acontecem não apenas com os conceitos, mas também com os relacionamentos que 
existem entre os conceitos.  
 
 
2.2 ABORDAGENS DE INTEGRAÇÃO SEMÂNTICA 
 
Para cada um dos níveis de interoperabilidade citados anteriormente, existem 
diferentes abordagens utilizadas para que ela seja alcançada. Para o nível de 
integração semântica, que é o foco desta dissertação, as abordagens baseiam-se na 
representação e exploração da semântica dos sistemas de informação durante o 
processo de integração. Algumas delas apoiam tanto a integração na camada de 
dados quanto de serviços e processos (IZZA; VINCENT; BURLAT, 2005; BOURAS 
et al. 2006; POKRAEV et al. 2006). Outras abordagens cobrem apenas 
determinadas camadas (TEKTONIDIS et al., 2005, JIN; CORDY, 2006). Existem 
abordagens que usam serviços web (web services) e outras que focam no uso de 
uma linguagem de ontologia.  
Entretanto, essas abordagens, em sua maioria, focam nos aspectos 
tecnológicos da solução de integração. Calhau e Falbo (2010), por sua vez, 
defendem que a integração semântica deve ser independente de como a integração 
será implementada. Assim como no processo de desenvolvimento de software, o 
processo de integração deve iniciar no nível conceitual. Apenas depois de 
considerar os requisitos de integração e construir um modelo conceitual da 
integração, os aspectos tecnológicos devem ser considerados. 
Este trabalho usa a visão proposta em OBA-SI (CALHAU; FALBO, 2010), ou 
seja, focar nas questões conceituais da integração semântica. A seguir 
detalharemos a abordagem OBA-SI, com foco na integração semântica na camada 
de dados. 
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2.2.1 OBA-SI: Ontology-Based Approach For Semantic Integration 
 
A Abordagem baseada em Ontologias para a Integração Semântica (Ontology-
Based Approach for Semantic Integration – OBA-SI), analogamente ao processo de 
desenvolvimento de software, defende o uso de um processo composto das 
seguintes atividades: análise, projeto, implementação e testes. OBA-SI, no entanto, 
está centrada na primeira fase, a análise da integração, dando apenas algumas 
orientações para a fase de projeto. De acordo com OBA-SI, a semântica deve ser 
definida no início do processo de integração, na fase de análise. Isto porque as 
ferramentas devem concordar semanticamente antes da concepção e 
implementação de uma solução específica. Desta forma, OBA-SI procura ser 
independente da tecnologia e de uma solução de integração específica. Durante a 
fase de análise, mapeamentos semânticos são feitos entre os modelos conceituais 
das ferramentas que estão sendo integradas, usando ontologias para atribuir 
significado. 
Na fase de análise, três artefatos são muito importantes: (i) uma ontologia de 
domínio de referência que descreve o domínio de integração, (ii) os modelos 
conceituais dos aplicativos que estão sendo integrados (modelos estruturais e 
comportamentais) e (iii) o modelo de processo de negócio que está sendo apoiado 
pelas ferramentas. A ontologia de referência, como dito anteriormente, é uma 
especificação independente da solução utilizada para descrever de forma clara e 
precisa as entidades do domínio. Ela é usada como um modelo de referência para 
atribuir semântica durante a análise da integração. Os modelos conceituais dos 
aplicativos que estão sendo integrados podem ser conhecidos a priori (por exemplo, 
as aplicações foram desenvolvidas pela organização e os modelos conceituais estão 
disponíveis), ou devem ser escavados por meio de técnicas de engenharia 
reversa. O modelo de processo de negócios, por sua vez, deve descrever os 
processos da organização envolvidos no cenário de integração, indicando, dentre 
outros, as atividades, os recursos humanos, as ferramentas de apoio e as entradas e 
saídas de cada fase do processo. 
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Esses modelos se concentram em diferentes aspectos da integração. A 
ontologia de domínio de referência, juntamente com os modelos conceituais das 
ferramentas, são utilizados para estabelecer a semântica das camadas de dados e 
de serviços. O modelo do processo de negócios é usado principalmente para tratar 
da integração de processos, embora também seja útil na integração dos serviços. 
Como resultado da fase de análise, um modelo de integração é produzido, 
capturando a imagem global do cenário de integração. O modelo de integração 
especifica: (i) os conceitos a serem representados, (ii) como o conjunto de 
ferramentas integradas vai se comportar como um todo e (iii) quais as atividades do 
processo que serão atendidas pelas ferramentas integradas. O modelo de 
integração é construído com base nos requisitos de integração e os três artefatos 
mencionados anteriormente. De fato, o objetivo principal do modelo de integração é 
estabelecer mapeamentos entre os modelos das ferramentas que estão sendo 
integradas. Esses mapeamentos são discutidos a seguir. 
a) Mapeamentos entre modelos 
O objetivo de um mapeamento é relacionar os elementos de modelos distintos 
que são conceitualmente equivalentes. Mapeamentos ocorrem principalmente em 
dois níveis: vertical e horizontal. 
Mapeamentos verticais (MVs) são responsáveis pela atribuição de significado 
para os elementos do modelo com base na ontologia de referência. Eles são 
independentes da solução de integração. Seu objetivo é atribuir significado para as 
entidades das ferramentas, relacionando-as com as entidades na ontologia de 
referência. Uma vez que os MVs relacionam os elementos do modelo com os 
conceitos da ontologia, eles são independentes do cenário de integração e podem 
ser usados em várias iniciativas de integração. 
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Mapeamento Vertical
Mapeamento Horizontal
Modelo 
Conceitual A
Modelo 
Conceitual B
Modelo de 
Integração
Ontologia de 
Referência
Modelo 
Conceitual C
 
Figura 7 - Relacionamentos entre modelos de OBA-SI 
Mapeamentos horizontais (MHs), por outro lado, ocorrem entre os elementos 
dos modelos, focando no cenário de integração. Ao estabelecer os MHs, os 
elementos dos modelos das ferramentas são mapeados para elementos do modelo 
de integração, como ilustrado na Figura 7. Os MHs definem como as ferramentas 
serão vistas pelo mediador de integração e como a interação entre eles ocorrerá. 
Idealmente, MHs devem basear-se nos MVs. No entanto, uma vez que MHs focam 
em um cenário de integração específico, eles nem sempre se baseiam no MVs. 
b) A Fase de Análise da Integração 
A fase de análise de OBA-SI abrange as seguintes atividades: (i) especificação 
de requisitos de integração, (ii) recuperação de modelos conceituais; (iii) atribuição 
semântica aos modelos conceituais estruturais das ferramentas e (iv) a modelagem 
da integração. 
Durante a atividade de especificação de requisitos da integração, os requisitos 
e os objetivos da integração devem ser definidos. Inicialmente, os objetivos da 
integração devem ser estabelecidos. Com base neles, os requisitos podem ser 
levantados. O escopo da integração deve ser definido, apontando quais atividades 
do processo de negócio serão apoiadas e quais aplicações devem ser integradas 
para tal. As atividades do processo de negócio e as aplicações a serem integradas 
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compõem o cenário de integração. Caso os modelos de processo de negócio não 
estejam disponíveis, deverão ser desenvolvidos como parte do projeto de 
integração. 
Uma vez definido o cenário de integração, devem-se obter os modelos 
conceituais estruturais e comportamentais das ferramentas. Precisamos também 
selecionar uma ontologia de referência sobre o domínio do cenário de integração 
que, caso não esteja disponível, deve ser desenvolvida. 
O próximo passo é atribuir semântica aos modelos conceituais, definindo os 
mapeamentos verticais entre seus conceitos e relações e os conceitos e relações da 
ontologia de referência. Esses mapeamentos devem ser validados por um 
especialista de domínio. 
Uma vez que os modelos estruturais estão semanticamente anotados, a 
modelagem da integração pode começar. O propósito do modelo de integração é 
modelar os aspectos estruturais e comportamentais da integração no nível 
conceitual, considerando os requisitos especificados anteriormente. É bastante 
semelhante a um modelo conceitual em qualquer processo de desenvolvimento. A 
principal diferença é que o modelo de integração é construído baseado na ontologia 
e nos modelos das ferramentas. Desta forma, a diferença semântica entre o modelo 
de integração e os modelos das ferramentas será menor. 
O modelo de integração é a saída principal da fase de análise de OBA-SI. Ele é 
construído intercalando as abordagens top-down e bottom-up. Inicialmente, um 
modelo preliminar é construído com base nos requisitos, no modelo de processo de 
negócio e na ontologia de referência, em uma abordagem top-down. Em seguida, 
este modelo é refinado, considerando os modelos conceituais das ferramentas a 
serem integradas, em uma abordagem bottom-up. Com uma versão mais refinada 
do modelo de integração, os MHs devem ser estabelecidos, ou seja, é feito um 
mapeamento entre os conceitos dos modelos que estão sendo integrados. 
A Figura 8 ilustra um cenário de integração, onde dois modelos conceituais 
estruturais devem ser mapeados para o modelo de integração à luz de uma 
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ontologia de domínio. Os MVs mapeiam os conceitos das ferramentas e do modelo 
de integração com a ontologia, como os mapeamentos (b2, o2) e (a2, o2). Os MHs 
são, então, estabelecidos com base nos MVs, como é o caso dos mapeamentos (a2, 
i2) e (b2, i2). No entanto, pode haver MHs, tais como (a3, i3) e (b3, i3), que não são 
baseadas em um MV. Isso pode ocorrer porque a ontologia a referência pode não 
abranger todos os elementos do modelo considerado pelos aplicativos. 
No mapeamento estrutural (camada de dados), inicialmente mapeiam-se os 
conceitos. Uma vez estabelecido os mapeamentos entre os conceitos, devem-se 
definir os mapeamentos entre as relações. O procedimento para as relações é 
análogo, ou seja, MVs e MHs são estabelecidos e as relações correspondentes são 
incorporadas ao modelo estrutural de integração. No entanto, como um conceito 
também é definido em termos de suas relações, mapeamentos entre as relações 
podem influenciar os mapeamentos entre conceitos e, por isso, este é um processo 
iterativo. 
 
a3
a2
a1
b2
b3
b1
b4
o1
o3
o2
i1
i3
i2
Ontologia de 
Domínio
Modelo 
Conceitual A
Modelo 
Conceitual B
Modelo de 
Integração
Mapeamento Vertical
Mapeamento Horizontal
 
Figura 8 - Mapeamentos verticais e horizontais 
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c) As Fases de Design e de Implementação 
Uma solução de integração pode ser concebida e implementada de várias 
maneiras. OBA-SI não se compromete com uma solução de integração 
específica. No entanto, fornece algumas diretrizes a fim de manter a consistência 
semântica durante o processo de integração. Primeiro de tudo, o projeto deve ser 
baseado na semântica estabelecida durante a fase de análise. Assim, os principais 
insumos para a fase de projeto são os modelos conceituais das ferramentas e o 
modelo de integração. Esses artefatos são independentes dos aspectos 
computacionais relacionados à solução de integração. No entanto, é natural que o 
modelo de integração seja alterado para incorporar as decisões relativas à solução 
de integração. 
A integração de ferramentas pode acontecer sem que as mesmas sejam 
alteradas. Uma forma de integrá-las é construindo mediadores para intermediarem a 
comunicação entre as ferramentas. Um mediador deve ter uma visão global dos 
sistemas a serem integrados. Ele é responsável pelo intercâmbio de dados e 
funcionalidades entre as ferramentas. O modelo de integração fornece as 
informações para projetá-lo, onde o modelo estrutural capta os conceitos e as 
relações que serão manipuladas pelo mediador. O modelo comportamental, por sua 
vez, mostra as atividades do processo de negócio e os serviços das aplicações que 
serão integrados. Além disso, a orquestração de invocações dos serviços das 
ferramentas é feita através do mediador, considerando o modelo comportamental da 
integração. Assim, é importante que o mediador implemente o modelo de integração, 
a fim de ligar as ferramentas. Finalmente, os mapeamentos horizontais (estruturais e 
comportamentais) podem ser usados para projetar a comunicação entre as 
ferramentas e o mediador. A implementação desta comunicação pode ocorrer dentro 
do mediador ou fora dele, por meio de adaptadores que se conectam as ferramentas 
para o mediador.  
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2.3 PLANEJAMENTO DE PROJETO E PROCESSO DE SOFTWARE 
 
De acordo com a ISO 10006:2003, a Gerência de Projetos, em geral, inclui as 
atividades de planejamento, organização, supervisão e controle de todos os 
aspectos do projeto, em um processo contínuo para atingir seus objetivos. Esses 
objetivos são alcançados de forma mais eficiente quando as atividades do projeto e 
seus recursos são gerenciados como um processo (ISO, 2003). Os Processos de 
Gerência de Projetos são usados para estabelecer e desenvolver planos de projeto, 
para avaliar o progresso do projeto em relação aos planos e controlar a execução do 
projeto até a sua finalização (ISO/IEC, 2008). 
Processos são decompostos em partes menores. No contexto da engenharia 
de software, um processo pode ser decomposto em outros processos 
(subprocessos) ou em atividades. Um subprocesso é descrito como uma 
decomposição do processo que satisfaz os critérios para ser um processo, ou seja, 
tem um propósito, é coeso e é colocado sob a responsabilidade de uma 
organização, ou de uma parte dela, no ciclo de vida do software. Uma atividade é 
utilizada quando a unidade decomposta do processo não pode ser qualificada como 
um processo. Uma atividade pode ser considerada simplesmente como um conjunto 
de tarefas (ISO/IEC, 2008).  
Os processos de projeto devem ser identificados e documentados, e as 
atividades devem ser realizadas e controladas de acordo com o plano do projeto 
(ISO, 2003). Processos de projeto de software devem ser definidos considerando as 
atividades a serem executadas, os recursos necessários, os artefatos de entrada e 
saída, os procedimentos adotados (métodos, técnicas, modelos de documento, entre 
outros) e o modelo de ciclo de vida que será usado (FALBO; BERTOLLO, 2009). 
A definição do processo que será seguido no decorrer do projeto pode ser feita 
através da identificação das entradas, saídas e dos objetivos, além da atribuição de 
autoridade e responsabilidades para os processos, entre outros (ISO/IEC, 2008)., 
sendo que a organização deve considerar a experiência adquirida no 
desenvolvimento e uso de seus processos em projetos anteriores.  
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Embora diferentes projetos requeiram processos com características 
específicas, é possível estabelecer um conjunto de ativos de processo de software 
que devem estar presentes em todos os processos de projeto de uma organização. 
Esse conjunto de ativos de processos é chamado de processo de software padrão 
organizacional. O processo padrão da organização é adaptado para definir um 
processo cada projeto. 
Outros ativos de processos organizacionais são utilizados para apoiar a 
adaptação e implementação de processos definidos. Um processo padrão é 
composto por outros processos (ou seja, subprocessos) ou elementos de processo 
que descrevem as atividades e tarefas para executar o trabalho de forma consistente 
(SEI, 2010). O uso de processos padrão é defendido por quase todos os modelos e 
normas de qualidade de processo de software, incluindo a ISO/IEC 12207 (ISO/IEC, 
2008), o CMMI (SEI, 2010) e o MPS-BR (SOFTEX, 2011). Todos eles sugerem a 
utilização de um processo padrão como ponto de partida a partir do qual os 
processos de projeto devem ser definidos. 
O principal objetivo do planejamento do projeto é definir um escopo para o 
projeto, refinar os objetivos e desenvolver as ações necessárias para alcançá-los 
(PMI, 2008). Assim, o processo de planejamento do projeto deve, dentre outros (SEI, 
2010): (i) determinar o escopo do projeto e atividades técnicas, (ii) identificar as 
saídas dos processos, tarefas e as entregas do projeto, e (iii) estabelecer um 
cronograma para a execução das tarefas do projeto, incluindo os critérios de 
realização e os recursos necessários para realizar as tarefas do projeto. Isso 
envolve, entre outros, estimar o esforço requerido, definir as atividades e tarefas a 
serem realizadas e os recursos necessários para executá-las, estabelecer o 
cronograma para a realização das tarefas e alocar tarefas e atribuir 
responsabilidades.  
No contexto da gerência de projetos, processos relacionados a recursos visam 
planejá-los e controlá-los, incluindo equipamentos, instalações, materiais, software, 
serviços, pessoal e espaço (PMI, 2008). 
As pessoas que participam do projeto devem ter a autoridade e as 
responsabilidades bem definidas em relação à sua participação no projeto. A 
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autoridade delegada aos participantes do projeto deve corresponder às suas 
responsabilidades. A qualidade e o sucesso de um projeto dependerá do pessoal 
que participa desse projeto. Portanto, deve ser dada atenção especial às atividades 
dos processos relacionadas com o pessoal, tal como a alocação de pessoas. Ao 
atribuir os membros para as equipes de projeto, seus interesses, pontos fortes e 
fracos devem ser considerados. O trabalho ou papel a ser desempenhado deve ser 
compreendido e aceito pela pessoa designada (ISO, 2003). 
Processos relacionados com o tempo do projeto visam determinar as 
dependências e a duração das atividades, e visam assegurar a conclusão do projeto 
no tempo adequado. Esses processos incluem o planejamento das dependências 
das atividades, da estimativa de duração e do desenvolvimento e controle do 
cronograma. A definição do cronograma pode impactar nos recursos do projeto. Na 
verdade, processos relacionados com o tempo e processos relacionados com 
recursos (incluindo processos relacionados a pessoas) são extremamente 
interligados. Decisões ou ações tomadas no contexto de um deles devem ser 
analisadas com cautela, considerando as implicações em outros processos (ISO, 
2003). 
 
2.3.1 Ferramentas de Apoio ao Planejamento de Processo de Software 
 
O ambiente ODE (Ontology-based software Development Environment) 
(FALBO et al., 2003) é um ambiente de desenvolvimento de software (ADS) 
centrado em processos (ARBAOUI et al., 2002) (GRUHN, 2002) e baseado em 
ontologias (FALBO et al., 2004).  
O ambiente é constituído de várias ferramentas. No contexto deste trabalho, 
nos interessam as ferramentas ligadas ao planejamento do processo de software, 
tais como Def-Pro, a ferramenta de apoio à definição de processos (BERTOLLO et 
al., 2006) (SEGRINI et al., 2006), ControlPro, a ferramenta de apoio ao 
acompanhamento de projetos (DAL MORO, 2005) e AlocaODE, a ferramenta de 
apoio à alocação de recursos (COELHO, 2007). 
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2.3.1.1 Def-Pro  
 
Def-Pro (SEGRINI, 2009) é a ferramenta de definição de processo de software 
de ODE. Ela oferece apoio à definição de processos em níveis baseada em 
componentes. Ela permite que processos de software sejam definidos em dois níveis 
de abstração, a saber: nível de processo padrão e nível de processo de projeto.  
Em ambos os níveis de abstração, a definição segue os seguintes passos: 
Para um componente de processo complexo, define-se quais serão os subprocessos 
que o compõe, os componentes de processo simples. Para cada componente de 
processo simples, é possível definir as suas macroatividades. Para cada atividade, 
sendo ela uma macroatividade ou subatividade, é possível definir subatividades, pré-
atividades, artefatos produzidos e requeridos, recursos necessários e procedimentos 
a serem adotados. Esse conjunto de características são os ativos de uma atividade. 
É importante ressaltar ainda que no nível de abstração de processo padrão a 
definição de componentes de processo pode acontecer nos três níveis. 
 
2.3.1.2 ControlPro  
 
ControlPro (DAL MORO, 2005) é a ferramenta de acompanhamento de 
projetos de ODE. Ela permite o acompanhamento do progresso do projeto e a 
alteração do processo em tempo de execução. Há uma forte integração entre 
ControlPro e Def-Pro, conseguida pelo compartilhamento dos mesmos modelos de 
classes. 
Usando ControlPro, um gerente de projeto pode editar os ativos de processo 
definidos para as atividades do projeto, definir datas de início e fim para elas, 
realocar recursos e controlar o andamento das atividades. Além disso, o gerente de 
projeto pode controlar o estado do projeto, incluindo ações para iniciar, finalizar, 
cancelar ou reativar um projeto .  
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Desenvolvedores também podem usar ControlPro para acompanhar as 
atividades a eles alocadas, registrar esforço despendido nelas ou criar sub-
atividades para melhor organizar o seu trabalho.  
 
2.3.1.3 AlocaODE 
 
AlocaODE (COELHO, 2007) (PIANISSOLA, 2007) é a ferramenta de alocação 
de recurso do ambiente ODE. Ela permite que para cada atividade sejam alocados 
pessoas, ferramentas de software, hardware e sistemas de apoio.  
 Para ter um maior controle sobre as alocações de recursos humanos a 
atividades dentro do ambiente, um recurso humano é alocado para desempenhar 
um papel específico, é possível registrar a dedicação em termos de tempo diário do 
recurso humano alocado à realização da atividade, o esforço total previsto para a 
alocação, as datas de início e fim previstas e efetivas da alocação, além do estado 
da mesma.  
 
 
2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Este capítulo apresentou alguns conceitos importantes sobre Interoperabilidade 
Semântica, tema foco desta dissertação, com o intuito de oferecer ao leitor uma 
visão geral acerca do tema, para que este possa dar prosseguimento à leitura dos 
próximos capítulos.  
Foram discutidos os tipos de problemas semânticos que podem ocorrer durante 
a integração de ferramentas e foi apresentada uma abordagem, OBA-SI, baseada 
em ontologia para prover interoperabilidade semântica. 
O trabalho apresentado na sequência desta dissertação abrange a integração 
de sistemas de apoio ao planejamento de projetos, segundo o ponto de vista do 
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projetista, na camada de dados e no nível semântico, seguindo parcialmente o 
processo proposto por OBA-SI. A integração é realizada apenas no nível conceitual 
e, portanto, apenas a fase de análise de OBA-SI foi realizada. 
Para a realização do trabalho, foi feita a reengenharia da Ontologia de 
Processo de Software proposta em (BERTOLLO, 2006). Essa reengenharia foi feita 
com base na Ontologia de Fundamentação Unificada (Unified Foundational Ontology 
– UFO) (GUIZZARDI, 2005) (GUIZZARDI et al., 2008), a qual é apresentada no 
próximo capítulo. O Capítulo 4 apresenta a nova versão da Ontologia de Processo 
de Software, a qual é usada como base para o projeto de integração semântica, 
discutido no Capítulo 5. 
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3 A ONTOLOGIA DE FUNDAMENTAÇÃO UNIFICADA 
 
Uma ontologia pode ser definida como uma especificação de um vocabulário 
para representação de um domínio compartilhado de discurso (GUIZZARDI apud 
GUIZZARDI, R.S.S, 2006). Em outras palavras, uma ontologia é um modelo de 
domínio, composto por um conjunto de conceitos e relações. Uma ontologia é útil 
para fornecer uma compreensão clara sobre um determinado domínio. 
O processo de reengenharia apresentado neste trabalho (ver Capítulo  4) é 
baseado na UFO (Unified Foundational Ontology) (GUIZZARDI, 2005), uma 
ontologia de fundamentação. Segundo Guizzardi e Wagner (2005), uma ontologia de 
fundamentação "define um conjunto de categorias ontológicas independente de 
domínio que formam uma base geral para ontologias específicas de domínio" 
(GUIZZARDI; WAGNER, 2005).  
UFO tem sido desenvolvida baseada em um número de teorias das áreas de 
Ontologias Formais, Lógica Filosófica, Filosofia da Linguagem, Lingüística e 
Psicologia Cognitiva. Ela é dividida em três camadas incrementais, a saber: i) a 
UFO-A define o núcleo do UFO, apresentada em detalhes e formalizada em 
(GUIZZARDI, 2005). Ela inclui os conceitos relacionados a endurants; ii) a UFO-B 
define, com base na UFO-A, os conceitos relacionados a perdurants e, por fim, iii) a 
UFO-C define, sob a UFO-A e a UFO-B, conceitos relacionados às esferas de coisas 
intencionais e sociais.  
As seções seguintes apresentam, respectivamente, os conceitos de UFO-A, 
UFO-B e UFO-C que são importantes para a compreensão completa deste trabalho. 
O conteúdo apresentado nessas seções foi elaborado com base nos seguintes 
trabalhos (GUIZZARDI, 2005; GUIZZARDI, R.S.S, 2006; GUIZZARDI et al., 2008; 
ZAMBORLINI, 2011).  
Por questões de legibilidade, nos diagramas apresentados neste trabalho, 
apenas terão destaque os conceitos que não foram previamente apresentados (os 
demais conceitos ficarão em um tom mais claro de cinza).  
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3.1 UFO-A 
 
A UFO-A trata particularmente de entidades chamadas endurantes (endurants). 
A diferença entre endurantes e perdurantes (perdurants), este último tratado na 
UFO-B, pode ser intuitivamente compreendida em termos da distinção entre objetos 
e processos, respectivamente. A UFO-A é proposta por Guizzardi (2005). Devido à 
dificuldade de se traduzir alguns termos, eles são mantidos em língua inglesa nos 
diagramas e no texto, porém alguns são traduzidos no texto quando convém, tanto 
nessas seções quanto nas demais.  
Uma distinção fundamental nessa ontologia ocorre entre a categoria Individual 
e a categoria Universal. Universal é a categoria ou tipo geral que representa os 
padrões de características presentes em diferentes indivíduos. Por exemplo, este 
tipo se aplica aos conceitos ou categorias de indivíduos Pessoa, Adulto e Cachorro, 
que são padrões de características comuns presentes em certos indivíduos. Por 
outro lado, Individual é a categoria ou tipo geral que se aplica aos indivíduos, que 
são entidades que existem na realidade e possuem uma identidade única. Por 
exemplo, este tipo se aplica aos indivíduos Eugênio e Rex. Além disso, cada 
indivíduo num domínio deve ser instância de pelo menos um universal. Por exemplo, 
Eugênio é um indivíduo do domínio que instancia os universais Pessoa e Adulto, 
enquanto Rex instancia o universal Cachorro.  
Classifica-se, ainda, Universal como Monadic Universal ou Relation 
Universal. O tipo Monadic Universal é a categoria que se aplica aos conceitos que 
são padrões aplicados a indivíduos singulares, enquanto o tipo Relation Universal 
se aplica às relações, que são padrões aplicados a grupos de dois ou mais 
indivíduos. A Figura 9 apresenta esses conceitos. 
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Thing
Universal
* 1..*
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Monadic Universal Relation Universal
 
Figura 9 – UFO-A: Individual e Universal 
1
 
A principal distinção de tipos de universais monádicos e tipos de indivíduos em 
UFO é a distinção entre substantials e moments. Substantial representa as 
entidades do mundo real que persistem no tempo, mantendo as suas identidades. 
São exemplos de Substantials entidades físicas e sociais do dia-a-dia, como uma 
pessoa, uma bola, um cão, oceano atlântico e o presidente da república. Indivíduos 
podem ainda ser especializados ainda em Situations (situações). Situações são 
entidades complexas constituídas possivelmente por vários objetos (incluindo outras 
situações), sendo tratadas aqui como um sinônimo para o que é chamado na 
literatura de estado de coisas (state of affairs), ou seja, uma porção da realidade que 
pode ser compreendida como um todo. São exemplos de situações: “João Paulo 
estar gripado e com febre”, e “Patricia estar casada com João Paulo que trabalha 
para a UFES”. 
Individual Universal
* 1..*
instanceOf4 
Monadic UniversalMoment
Moment UniversalSubstantial Universal
SubstantialSituation
 
Figura 10 – UFO-A: Substantial e Moment 
i. Substantials 
A entidade Substantial (GUIZZARDI 2005) é especializada em Sortal e 
Mixin, conforme apresentado no diagrama da Figura 11. Os universais do tipo 
                                            
1
 As entidades do tipo Universal serão representados no diagramas com uma forma 
arredondada para favorecer a compreensão dos diagramas. 
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Sortal são tais que agregam indivíduos com o mesmo princípio de identidade. 
Por exemplo, supondo que a impressão digital defina a identidade de uma 
pessoa, são universais do tipo Sortal os conceitos Pessoa, Cliente Pessoa 
Física e Adulto, uma vez que todos agregam indivíduos que possuem o mesmo 
princípio de identidade, como João, Maria e José. Em contraste, universais do 
tipo Mixin são tais que agregam indivíduos com princípios de identidade 
diferentes. Seguindo o mesmo exemplo, supondo também que o CNPJ defina a 
identidade de uma empresa, então o conceito Item Assegurável, que agrega 
pessoas e empresas, é um universal do tipo Mixin.  
Na sequência do diagrama, os universais do tipo Sortal podem ainda ser 
classificados como Rigid Sortal ou Anti Rigid Sortal. Universais do tipo Rigid 
Sortal são conceitos rígidos como Pessoa e Empresa, cujos indivíduos devem 
instanciá-los enquanto existirem, por exemplo, João Paulo é necessariamente 
instância de Pessoa enquanto existir. Por outro lado, universais do tipo Anti 
Rigid Sortal são conceitos anti-rígidos como Cliente e Professor, cujos 
indivíduos podem eventualmente instanciá-los ou não enquanto existirem. Por 
exemplo, João Paulo pode ser instância do conceito professor em um 
determinado instante e deixar de ser professor em outro. 
Substantial Universal
Sortal Universal Mixin Universal
RigidSortal AntiRigidSortal
UltimateSortal Subkind
Kind
Phase Role
 
Figura 11 – UFO-A: Sortal 
Os universais do tipo Rigid Sortal são ainda classificados como Ultimate Sortal 
quando proveem o princípio de identidade aos seus indivíduos, ou como 
Subkind quando apenas herdam este princípio. Por exemplo, considerando-se 
a impressão digital como o princípio de identidade provido a toda instância do 
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conceito Pessoa, este é do tipo Ultimate Sortal, enquanto os conceitos Homem 
e Mulher são do tipo Subkind pois, além de serem rígidos, especializam o 
conceito Pessoa e, portanto, herdam dele o princípio de identidade. O tipo 
Ultimate Sortal, especializa-se em Espécie (Kind) que categoriza conceitos 
cujas instâncias são complexos funcionais. 
Os universais do tipo Anti-Rigid Sortal, por sua vez, como mostra a Figura 11, 
são classificados como Phase ou Role. Conceitos do tipo Phase (Fase) são 
tais que sua instanciação é determinada por uma propriedade intrínseca do 
indivíduo. Por exemplo, João instancia a fase Adulto se sua idade (propriedade 
intrínseca) é maior que 18 anos. Já os conceitos do tipo Role (Papel), como 
Cliente Pessoa Física ou Esposo, são relacionalmente dependentes, ou seja, 
sua instanciação é determinada por uma propriedade relacional do indivíduo. 
Por exemplo, João instancia o papel de Esposo se está casado com 
(propriedade relacional) Maria. 
 
ii. Moments 
Moment, por sua vez, denota o que é chamado de objetificação (instanciação) 
de uma propriedade (e não tem nenhuma relação com o sentido de instante 
temporal como o termo é comumente utilizado). Exemplos de Moments são: a 
cor de uma cadeira, uma carga elétrica e um sintoma de um determinado 
paciente (GUIZZARDI, 2005) (GUIZZARDI et al., 2008). Uma característica 
comum aos Moments é que todos estes são dependentes de Substantials, 
somente podendo existir em outros Substantials, como, por exemplo, uma 
carga elétrica somente pode existir em algum condutor elétrico, ou uma ligação 
covalente somente pode existir se os átomos conectados existirem. Os 
Moments são existencialmente dependentes de outros Substantials.  
É dito que um indivíduo x é dependente existencialmente (ed) de um outro 
indivíduo y se, e somente se, por questão de necessidade, y existir sempre que 
x existir. A dependência existencial é uma relação modalmente constante, isto 
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é, se x for dependente de y esta relação existe entre estes dois indivíduos 
específicos em todos os mundos possíveis em que x existe.  
Dependência existencial pode também ser usada para diferenciar Relational 
Moments (propriedades relacionais) de Intrinsic Moments (propriedades 
intrínsecas). Os Intrinsic Moments dependem de apenas um Substantial para 
existirem e são intrínsecas a ele. São exemplos de Intrinsic Moments a cor de 
um objeto, a dor de cabeça de uma pessoa e a temperatura de um ser. Se 
essa propriedade não é mensurável, ela é chamada de Mode, por exemplo, a 
dor de cabeça de João. Diferentemente dos Intrinsic Moments, os Relational 
Moments, também chamados de Relators, dependem de um conjunto de 
Indivíduos para existirem como, por exemplo, o Relator tratamento médico 
depende para existir dos Indivíduos Paciente e Médico.  
A relação de dependência existencial que existe entre um Moment x e um 
Individual y na qual x depende de y é a relação de Inherence (inerência). 
Assim, para que um Individual x seja um Moment de um outro Individual y, a 
relação i(x,y), ou seja, x é inerente a y, deve existir entre os dois. Por exemplo, 
a inerência prende a existência de um sorriso a um rosto, ou a carga em um 
condutor específico ao próprio condutor. Nessa ontologia, admite-se que 
Moments podem ser inerentes a outros Moments. Um exemplo de um Moment 
que é inerente a um outro moment é a gravidade de um sintoma. A partir dessa 
relação, pode-se dizer que os Individuals que não são inerentes a outros 
Individuals são denominados de Substantials. 
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Figura 12 – UFO-A: Tipos de moments  
 
iii. Relations 
Retomando a distinção inicial dos tipos de universais (monádicos e de relação), 
o tipo Relation Universal é a categoria geral que se aplica aos universais de 
relação. Esta categoria é subdividida em Formal e Material (GUIZZARDI; 
WAGNER, 2008), como pode ser visualizado na Figura 13.  
Relation Universal
Formal Relation Material Relation
Domain Internal Relation
Mediation
Basic Internal Relation
 
Figura 13 – UFO-A: Tipos de Relações 
O tipo Material Relation se aplica às relações que dependem de algum 
interventor para valer, a saber, um indivíduo do tipo Relator. Por exemplo, a 
material relation casado existente entre Manuel e Anna vale enquanto existir o 
relator Casamento de Manuel e Anna. Contrariamente, as relações do tipo 
Formal Relation valem pela simples existência dos indivíduos relacionados. 
Por exemplo, a relação todo-parte entre Manuel e seu Cérebro vale sempre 
que ambos existirem.  
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As relações do tipo Formal podem ser ainda classificadas como Basic Internal 
Relation (Relação Básica Interna) ou Domain Formal Relation (Relação 
Formal de Domínio). O tipo Basic Internal Relation aplica-se a relações 
formais internas ditas de dependência existencial que têm representação entre 
as categorias de indivíduos da UFO. Este tipo pode ser especializado em 
Mediation (Mediação), que se aplica à relação mediates (de mediação) que 
define os indivíduos do tipo Relator. Por sua vez, o tipo Domain Formal 
Relation se aplica às relações formais que são específicas de domínio e que, 
por isso, não são representadas entre os tipos de indivíduos da UFO, mas 
entre os conceitos específicos de domínio, assim como as do tipo Material 
Relation. 
A Figura 14 apresenta um panorama geral dos conceitos apresentados da UFO-A. 
Entretanto, é importante ressaltar que esta não é a versão completa da mesma.  
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Figura 14 – Visão geral dos conceitos da UFO-A  
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3.2 UFO-B 
 
UFO-B trata de Perdurants ou, mais intuitivamente, de Eventos (Event). 
Eventos (ou ocorrências) são indivíduos compostos de partes temporais. Eles 
acontecem no tempo no sentido de se estenderem no tempo acumulando partes 
temporais. São exemplos de eventos: uma conversa, uma partida de futebol, a 
execução de uma sinfonia e um processo de negócio. Em qualquer momento em 
que um evento está presente, apenas algumas de suas partes temporais estarão 
presentes. Como uma consequência, eventos não podem sofrer mudanças no tempo 
no sentido genuíno, uma vez que nenhuma de suas partes temporais mantém sua 
identidade ao longo do tempo.  
Eventos são possíveis transformações de uma situação para outra na 
realidade, i.e., eles podem alterar o estado de coisas da realidade de um pré-estado 
(pre-state) para outro (post-state) em um intervalo temporal. Eventos são entidades 
ontologicamente dependentes no sentido de, para existirem, dependerem 
existencialmente de seus participantes. Seja o evento e: o ataque de Brutus a César. 
Nesse evento, há a participação de César, Brutus e da faca usada no ataque. Neste 
caso, e é composto da participação individual de cada uma dessas entidades. Cada 
uma dessas participações é por si própria um evento que pode ser complexo ou 
atômico, mas que existencialmente depende de um único substancial. Em UFO-B, 
ser atômico e ser instantâneo são noções ortogonais, i.e., participações atômicas 
podem se estender no tempo, bem como eventos instantâneos podem ser 
compostos de múltiplas participações (instantâneas). Em suma, o modelo da Figura 
15 mostra essas duas perspectivas sob as quais eventos podem ser analisados, a 
saber: como entidades que se estendem no tempo com certas estruturas 
mereológicas (i.e., eventos simples ou complexos), e como entidades 
ontologicamente dependentes que podem envolver um número de participações 
individuais.  
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Figura 15 - UFO-B: Evento 
 
3.3 UFO-C 
A terceira camada da UFO é uma ontologia de entidades sociais (tanto 
endurants quanto perdurants), construída sobre UFO-A e UFO-B. Conforme mostra 
a Figura 16, uma das principais distinções feitas na UFO-C é entre agentes (Agent) 
e objetos não-agentivos (Object). Um agente é um substancial que cria ações 
(Action), percebe eventos (Event) e que pode possuir tipos especiais de modos, 
chamados de intentional modes. Os agentes podem ser físicos (Physical Agent) 
(por exemplo, uma pessoa) ou sociais (Social Agent) (por exemplo, uma 
organização). Um objeto, por outro lado, é um substancial incapaz de perceber 
eventos ou ter intencional modes. Objetos também podem ser divididos em objetos 
físicos (Physical Object) (por exemplo, um livro, um carro) e objetos sociais (Social 
Object) (por exemplo, dinheiro, língua). A descrição normativa (Normative 
Description) é um tipo de objeto social, que define uma ou mais regras/normas 
reconhecidas por, pelo menos, um agente social e que pode definir entidades sociais 
como universais (p.ex., tipos de comprometimentos sociais) e papéis sociais, tais 
como presidente, ou pedestre. Uma descrição plano (Plan Description) é um tipo 
especial de descrições normativas que descreve planos complexos (Complex 
Action Universal). 
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Figura 16 - UFO-C: Distinção entre Agente e Objeto 
Como dito anteriormente, agentes são substanciais que podem possuir tipos 
especiais de modos, chamados de intentional moments. Intencionalidade deve ser 
entendida em um contexto mais amplo do que a noção de “alguma coisa que se 
intenciona”, mas como a capacidade de certas propriedades de certos indivíduos de 
se referir a possíveis situações (Situation) na realidade (SEARLE apud GUIZZARDI, 
FALBO, GUIZZARDI, 2008). Todo modo intencional tem um tipo, a saber: crença 
(belief), desejo (desire), intenção (intention ou internal commitment) – e um 
conteúdo proposicional que é um objetivo (goal), sendo este último uma 
representação abstrata de uma classe de situações referenciadas por esse modo 
intencional. Assim, “alguma coisa que se intenciona” é um tipo específico de 
intencionalidade denominada intenção (intention). 
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Figura 17 – UFO-C: Intentional Moment 
Além de comprometimentos internos (intenções), existem também 
comprometimentos sociais (social commitment). Um comprometimento social é o 
comprometimento de um agente A com outro agente B. Como um momento 
externamente dependente (externally dependent moment), o comprometimento 
social é inerente ao agente A e é externamente dependente de B. O 
comprometimento social do agente A com o agente B necessariamente causa a 
criação de um comprometimento interno em A e a reivindicação social (claim) de B 
com A. Comprometimentos internos, ou intenções (intentions), por sua vez, fazem 
com que o agente realize ações. 
Comprometimentos podem ser atômicos (atomic commitment) ou complexos 
(complex commitment). Um comprometimento complexo é composto de dois ou 
mais comprometimentos. Um tipo especial de comprometimento é um compromisso 
(appointment). Um compromisso é um comprometimento cujo objetivo (conteúdo 
proposicional) refere-se explicitamente a um intervalo de tempo (time interval). A 
Figura 18 sumariza os tipos de comprometimentos. 
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Figura 18 - Tipos de comprometimento 
Por fim, comprometimentos podem ser abertos (open commitments) ou 
fechados (closed commitments), sendo a diferença que, no caso do último, o 
agente deve cumprir o comprometimento pela execução de uma ação específica. 
Diz-se, então, que um comprometimento C é baseado em um plano P tal que C é 
cumprido pelo agente A se, e somente se, A ativamente provocar uma situação S 
que satisfaz o conteúdo proposicional de C e por meio de uma ação p´ que é uma 
instância de P. Por exemplo, quando o professor João compromete-se com o 
departamento de avaliar os alunos matriculados em sua turma, este 
comprometimento é um comprometimento aberto, pois não existe um plano a ser 
seguido para que esse comprometimento seja cumprido. Em contrapartida, caso o 
professor João comprometa-se a avaliar os alunos através da aplicação de duas 
provas, este é um comprometimento fechado, pois, para alcançá-lo, ele deverá, 
necessariamente, aplicar duas provas. Comprometimentos abertos e fechados 
podem explicar as noções de delegação aberta e fechada, respectivamente.  
Delegação (Delegation) é um tipo especial de relação material (material 
relation) derivada de um social relator delegatum. Quando um agente A 
(delegator) delega um objetivo a um agente B (delegatee), B se compromete 
(comprometimento social) com o agente A. O agente A, por sua vez, passa a ter o 
direito de reivindicar (claim) de B o cumprimento do que foi delegado. O par de 
comprometimento / reivindicação compõe o delegatum a partir do qual a delegação é 
derivada, como mostrado na Figura 19. 
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Compromissos e reivindicações sempre formam um par que se refere ao 
mesmo conteúdo proposicional, e um relator social é um exemplo de um relator 
composto por dois ou mais pares de compromissos associados / reclamação. 
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Figura 19 - UFO-C: Delegação. 
Finalmente, as ações (action) são eventos intencionais, ou seja, eles têm a 
finalidade específica de satisfazer alguma intenção (por exemplo, um processo de 
negócio). Como eventos, ações podem ser atômicas (atomic action) ou complexas 
(complex action). Já uma ação complexa é composta de duas ou mais 
participações (Participation). Essas participações, por sua vez, podem ser 
intencionais (sendo, portanto, elas próprias ações) ou eventos não intencionais. Por 
exemplo, o ataque de Brutus a César inclui a participação intencional de Brutus e a 
participação não intencional da faca. Em outras palavras, nem toda participação de 
um agente é considerada uma ação, mas somente as participações intencionais, 
aqui denominadas contribuições de ação (action contributions). Apenas agentes 
(entidades capazes de possuir modos intencionais) podem realizar ações. A Figura 
20 apresenta esses conceitos. 
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Figura 20 - UFO-C: Ação. 
52 
 
4 REENGENHARIA BASEADA NA UFO DA ONTOLOGIA DE 
PROCESSO DE SOFTWARE 
 
Este trabalho integra conceitualmente duas ferramentas que apoiam o 
planejamento do processo de software (Seção 2.3). De acordo com OBA-SI (ver 
Seção 2.2.1) uma ontologia de domínio deve ser utilizada para atribuir significado 
aos modelos conceituais das ferramentas que estão sendo integradas para que, 
posteriormente, eles possam ser mapeados semanticamente. 
Uma Ontologia de Processo de Software (Software Process Ontology - SPO) é 
usada como a ontologia de referência no processo de integração dessas 
ferramentas. Essa ontologia foi originalmente desenvolvida em (BERTOLLO, 2006) 
com o objetivo de estabelecer uma conceituação comum para que as organizações 
de software pudessem falar a respeito de processo de software. Em (GUIZZARDI et 
al. 2008) essa ontologia foi objeto de uma reengenharia parcial, onde alguns 
conceitos da SPO foram mapeados para conceitos da UFO com o objetivo de tornar 
explícitos os compromissos ontológicos subjacentes. Entretanto, essa reengenharia 
não cobriu todos os conceitos necessários para discutir o domínio de planejamento 
de projetos de software, além de apresentar alguns problemas, como discutido mais 
adiante. 
Este capítulo apresenta um passo à frente na reengenharia da SPO com base 
na UFO, com o intuito de cobrir os conceitos necessários para discutir o domínio de 
planejamento de projetos de software. Ele está estruturado da seguinte forma: a 
Seção 4.1 apresenta a versão original da ontologia de processo de software e a 
versão produzida em sua primeira reengenharia; a Seção 4.2 apresenta a nova 
versão, resultante da reengenharia realizada neste trabalho; e a Seção 4.3, por fim, 
apresenta as considerações finais do capítulo. 
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4.1 ONTOLOGIA DE PROCESSO 
 
Como discutido na Seção 2.3, durante o planejamento de projetos, é 
necessário definir o processo do projeto, agendar as atividades e alocar os recursos 
humanos que irão executá-las. Para controlar e monitorar o projeto de forma 
eficiente, é necessário acompanhar o cumprimento dessas atividades e o tempo 
gasto em sua execução.  
Durante a definição do processo de software para um projeto, o gerente de 
projeto deve identificar as atividades que deverão ser realizadas para alcançar os 
objetivos do projeto. Isso é feito adaptando um processo padrão da organização, 
considerando as características do projeto e de sua equipe. O processo do projeto é 
a base para as atividades de gerência de projeto. Após definir o processo, o gerente 
de projeto deve definir a duração de cada atividade e alocar as pessoas que irão 
executá-las.  
A Ontologia de Processo de Software (Software Process Ontology - SPO) foi 
originalmente desenvolvida em (BERTOLLO, 2006). Essa ontologia foi dividida em 
quatro subontologias, a saber: ontologia de processo, de atividade, de recursos e de 
procedimentos de software. A Figura 21 mostra um fragmento da primeira versão 
dessa ontologia com alguns dos conceitos das subontologias de atividade, recursos 
e processos de software. Esse fragmento foi selecionado, porque neste trabalho 
estamos interessados na parte da conceituação da SPO que é relevante para o 
planejamento de projetos. 
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Figura 21 – Fragmento Ontologia de Processo de Software 
Um Processo de Software pode ser decomposto em Atividades ou em outros 
processos, chamados de subprocessos. Uma atividade requer recursos 
(humanos, software e hardware) para ser executada. Uma atividade pode ser 
decomposta em subatividades e pode depender de outras atividades, chamadas de 
pré-atividades. Um processo padrão é um processo reconhecido pela 
organização e que estabelece os requisitos básicos dos processos de projeto que 
serão executados nessa organização. O processo de projeto refere-se ao processo 
definido para um determinado projeto, considerando suas particularidades. 
A versão original da SPO foi objeto de uma reengenharia parcial em 
(GUIZZARDI et al., 2008), onde alguns conceitos da SPO foram mapeados para 
conceitos da UFO. A Figura 22 mostra um fragmento da versão da ontologia de 
processo depois de passar pela reengenharia. Assim no Capítulo 3, as entidades do 
tipo Universal serão representadas nos diagramas com uma forma arredondada para 
favorecer a compreensão dos diagramas. 
Interpretando a versão original da SPO em termos da UFO, Guizzardi, Falbo e 
Guizzardi (GUIZZARDI et al., 2008) apontaram que na versão original as noções de 
Ação (Action) e Universal de Ação (Action Universal (Plan)) foram colapsadas. Para 
resolver este problema, foram introduzidos os conceitos de Ocorrência de 
Atividade e Ocorrência de Processo de Software para denotar ações particulares 
que ocorrem em intervalos de tempo específicos. 
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Figura 22 – Reengenharia da Ontologia de Processo de Software 
 
Além disso, uma Ocorrência de Processo de Software é uma instância de 
um Processo de Software, que é, por sua vez, um universal de ação complexa 
(Complex Action Universal). Analogamente, uma Ocorrência de Atividade é uma 
instância de Atividade, que é um universal de ação (Action Universal). 
A noção de Recurso na versão original da SPO foi mapeada para a noção de 
objeto não agentivo (Object) em UFO e o conceito de Recurso Humano deixou de 
ser considerado um Recurso e passou a ser considerado um agente (Agent). Um 
Recurso Humano não pode ser usado, modificado, criado ou eliminado por uma 
Ocorrência de Atividade, enquanto Recursos de Hardware e de Software são 
usados em uma Ocorrência de Atividade.  
Isso possibilitou a distinção entre participações de objeto e participações de 
agentes. Assim, a relação requer na versão original de SPO subjulga diferentes 
tipos de participação na ocorrência de atividade, a saber: participação de objeto 
(Object Participation), ou seja, o uso de um recurso de software ou de um recurso de 
hardware, e contribuição de ação (Action Contribution), ou seja, a participação de um 
recurso humano na ocorrência de atividade. Outras mudanças foram feitas, mas elas 
estão fora do escopo deste trabalho.  
Apesar de uma importante análise ontológica ter sido feita em (GUIZZARDI et 
al., 2008), há muitos aspectos que permaneceram em aberto. O que é um processo 
padrão? Qual é a diferença de uma atividade que é definida no processo de projeto 
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e aquela que é agendada e finalmente executada? Como podemos tratar a alocação 
de pessoas? Para responder a estas e outras perguntas, demos um passo à frente 
no processo de reengenharia da SPO.  
 
4.2 REENGENHARIA DA ONTOLOGIA DE PROCESSO 
 
Na primeira iniciativa de reengenharia da SPO, algumas questões importantes 
não foram abordadas, dentre elas: (i) a distinção entre os processos de software 
padrão e processos de projeto, (ii) a distinção entre os diversos tipos de atividades: 
atividades planejadas, atividades programadas e ocorrências de atividade. 
Avançamos nesses aspectos e abordamos o problema da alocação de pessoas para 
realizar as atividades programadas. 
Contudo, no decorrer do processo de reengenharia, percebemos que seria útil 
utilizar uma ontologia que abordasse os conceitos do domínio de Organizações de 
Software. Desta forma, utilizamos a Ontologia de Organizações de Software 
(Software Enterprise Ontology - SEO) desenvolvida em (VILLELA et al., 2005) e que 
em (BARCELLOS; FALBO, 2009) também passou por um processo de 
reestruturação baseada na UFO.  
Na sequência, apresentamos a reengenharia da SPO. Os conceitos da SEO 
são explicados à medida que são usados. 
 
4.2.1 Definição do Processo Padrão 
 
Embora a versão original da SPO faça a distinção entre processo padrão e 
processo de projeto, a reengenharia realizada em (GUIZZARDI et al., 2008) não 
levou em conta essa distinção. Como discutido anteriormente, um processo padrão 
refere-se a um processo genérico definido pela organização e que estabelece os 
requisitos básicos para os processos a serem executadas na organização. Olhando 
57 
 
para a conceituação estabelecida pela UFO, um processo padrão deve ser visto 
como um Universal de Ação Complexa (Complex Action Universal), descrito por um 
plano. Desta forma, introduzimos o conceito de Documento de Definição de 
Processo Padrão como a descrição do plano (Plan Description) que descreve o 
processo padrão. Como uma descrição normativa (Normative Description), o 
documento de definição de processo padrão define as regras para realização dos 
projetos da organização. 
De acordo com o domínio (ver Seção 2.3), um processo padrão geral é um 
processo padrão composto de processos padrões específicos, permitindo que a 
organização defina subprocessos. Por exemplo, o processo padrão de uma 
organização pode ser decomposto em dois subprocessos padrão, o subprocesso de 
Desenvolvimento de Software e o subprocesso de Gerência de Projetos. Um 
processo padrão específico (por exemplo, o Processo Padrão de Gerência de 
Projeto), por sua vez, é decomposto em atividades padrão, que são universais de 
ação (Action Universal). Enquanto universais de ação, as atividades padrão podem 
ser atividades padrão simples ou complexas. Por exemplo, o subprocesso de 
Desenvolvimento de Software é decomposto nas atividades Análise de Requisitos e 
Projeto de Sistema. A atividade de Análise de Requisitos, por sua vez, pode ser 
decomposta nas subatvidades Levantamento de Requisitos e Modelagem Estrutural. 
A Figura 23 mostra esses conceitos na nova versão da SPO. Os conceitos da 
UFO estão destacados de cinza na figura e os relacionamentos de subtipo são 
utilizados para mapear os conceitos e relações da SPO com os conceitos e relações 
da UFO. Vale ressaltar que a forma de estruturação dos processos e atividades 
padrão é devida ao domínio de processo de software. Desta forma, ela não é 
diretamente inspirada na UFO, embora esteja alinhada a ela. 
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Figura 23 – Definição de Processo Padrão 
 
Neste trabalho, tentou-se ser mais preciso do que na primeira iniciativa de 
reengenharia (Guizzardi et al. 2008) com relação às multiplicidades. Aspectos como 
a suplementação fraca (weak supplementation), por exemplo, foram considerados. 
Assim, um processo padrão geral deve ser composto de pelo menos dois 
processos padrão específicos. O mesmo se aplica a atividades padrão 
complexas. 
 
4.2.2 Definição do Processo de Projeto e Agendamento 
 
Em contraste com Processo Padrão, Processo de Projeto refere-se aos 
processos definidos para projetos específicos, considerando suas particularidades. 
Quando um gerente de projeto define um processo de projeto, ele está realizando 
um ato comunicativo que cria o comprometimento interno (Internal Commitment - 
Intention) da equipe do projeto: o comprometimento de executar as atividades 
definidas no processo de projeto. Assim, seguindo a conceituação de UFO, um 
processo de projeto é um tipo de intenção (Intention), como mostrado na Figura 24. 
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Figura 24 – Definição do Processo de Projeto. 
 
Analogamente ao processo padrão, um processo de projeto geral é um 
processo de projeto que é composto de processos de projeto específicos, 
permitindo que a organização defina subprocessos. Um processo de projeto 
específico, por sua vez, é decomposto em atividades de projeto, que também são 
comprometimentos. Desta forma, um processo de projeto é sempre um 
comprometimento complexo (Complex Commitment), uma vez que é composto por 
subprocessos ou por atividades de projeto. Uma atividade de projeto pode ser 
complexa, ou seja, é composta por outras subatividades ou pode ser simples. 
Atividades de projeto complexas são, de acordo com a UFO, comprometimentos 
complexos (Complex Commitment) e as atividades de projeto simples são 
comprometimentos atômicos (Atomic Commitment). Uma atividade de projeto pode 
depender de outras atividades para acontecer. 
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Figura 25 - Definição do Processo de Projeto baseado em um Processo Padrão 
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Uma Atividade de Projeto Simples pode ser definida adaptando uma 
atividade padrão simples, considerando as características do projeto. Quando isto 
ocorre, ela é uma atividade de projeto simples fechada, como mostra a Figura 25. 
Uma atividade de projeto complexa, por sua vez, só é fechada se, além de 
adaptar uma atividade padrão complexa, for composta por atividades de projeto 
fechadas. O mesmo acontece com um processo de projeto, que para ser fechado, 
além de ter que ser baseado em um processo padrão, todas as suas partes 
também devem ser fechadas. Um processo de projeto fechado ou uma atividade 
de projeto fechada são, de acordo com a UFO, um comprometimento fechado 
(Closed Commitment), uma vez que a organização deve executar uma ação 
específica para cumprir o comprometimento. É importante salientar que, para um 
processo/atividade ser fechado, todas as suas partes também devem ser, mas o 
contrário não é obrigatório.  
Desta forma, um subprocesso de projeto baseado em um subprocesso padrão 
é fechado quando todas as suas (sub)atividades são definidas tomando por base 
alguma (sub)atividade padrão desse subprocesso padrão. 
Uma vez definido o processo de projeto, seja ele fechado ou não, é 
necessário programar quando cada processo e cada atividade deverão ocorrer. Um 
processo programado (ou uma atividade programada) é um processo (ou uma 
atividade), cujas datas de início e de fim de sua execução estão definidas, ou seja, 
definem-se os intervalos de tempo (Time Interval) em que cada (sub)processo e 
cada (sub)atividade do projeto deverão ocorrer. Em termos de UFO, isto 
corresponde a compromissos (Appointments), ou seja, comprometimentos cujo 
conteúdo proposicional refere-se explicitamente a um intervalo de tempo, como 
mostra a Figura 26. 
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Figura 26 – Processo de Projeto Programado 
 
4.2.3 Tipos de Recurso 
 
Uma atividade padrão indica os papéis que os recursos humanos vão 
desempenhar ao executar as atividades desse tipo. Um papel de recurso humano 
é descrito pelo plano de cargos da organização. Um papel de recurso humano é 
um papel social (Social Role) definido por uma descrição normativa (Normative 
Description), que é o plano de cargos, e reconhecido por uma organização 
(Organization), a organização de software.  
Uma atividade padrão indica também os tipos de produto de software (por 
exemplo, uma ferramenta de modelagem UML) e os tipos de equipamento de 
hardware (por exemplo, um notebook) que serão utilizados. O mesmo ocorre na 
definição do processo de projeto: cada atividade de projeto indica os tipos de 
produto de software e de equipamento de hardware que serão utilizados e quais 
os papéis que os recursos humanos irão desempenhar ao realizar as ações 
(ocorrências de atividade) para satisfazer o comprometimento. 
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Tipos de produto de software e tipos de equipamento de hardware são 
tipos de objeto (Object Kind) em UFO. Vale a pena ressaltar que na definição de um 
processo padrão, ou mesmo na definição de um processo de projeto, não 
estamos definindo qual produto de software ou qual equipamento de hardware 
específico será usado, mas apenas os tipos desses objetos (Object Kind) e, 
portanto, não estamos falando de recursos, mas sobre os tipos de recursos. O 
mesmo se aplica aos recursos humanos. Novamente, não estamos alocando 
pessoas, estamos apenas definindo os papéis sociais (papel de recurso humano) 
que as pessoas devem assumir ao realizar as ocorrências de atividade 
correspondentes (Seção 4.2.5). A Figura 27 mostra esses conceitos. 
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Figura 27 - Recursos definidos para as atividades 
 
4.2.4 Alocação de Recursos Humanos 
 
Como discutido na Seção 2.3, para que um projeto seja bem-sucedido, uma 
atenção especial deve ser dada às tarefas relacionadas à equipe do projeto, tais 
como a seleção de membros para as equipes e a alocação deles nas atividades do 
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projeto. Um recurso humano é selecionado para uma equipe de projeto para 
desempenhar um papel específico descrito pelo plano de cargos. Assim, de acordo 
com a UFO, a alocação de recurso (atribuição de uma pessoa para uma equipe de 
projeto) é um relator social (Social Relator) que conecta o recurso humano, 
desempenhando um papel específico (Participante de Projeto), com a equipe do 
projeto. A Figura 28 mostra esses conceitos. 
É importante ressaltar que um recurso humano pode ser alocado diversas 
vezes para um mesmo projeto, onde cada alocação determina o papel que ele 
poderá desempenhar. Assim, é possível que João seja alocado para desempenhar o 
papel de Analista de Sistema e, neste mesmo projeto, ser também alocado para 
desempenhar o papel de Projetista. 
SEO::Equipe do Projeto
SEO::Projeto
tem4 
Alocação de Recurso
SEO::Recurso Humano
tem4 aloca4 
UFO-C::Social Role
UFO-C::Social Relator
UFO-A::Relator
UFO-C::Social Object
UFO-C::Social Agent
Participante de Projeto
instância de4 
UFO-C::Agent
UFO-C::Agent Kind*
*
instance of
1
1
1 1..*
<<mediação>><<mediação>>
1
1
1
*
UFO-A::Role
Papel de Recurso Humano Plano de Cargos
define4 
11..*
UFO-C::Normative Description
0..1* defines4 
 
Figura 28 – Alocação de um recurso humano em um projeto 
 
Uma vez que o recurso humano esteja participando de um projeto, ele pode 
ser alocado para atividades desse projeto. Neste caso, a equipe do projeto está 
delegando ao participante do projeto a responsabilidade de alcançar os objetivos 
da atividade do projeto seguindo um plano específico e, portanto, a alocação do 
participante do projeto na atividade do projeto é um tipo de delegação 
(Delegation) na UFO, em que a equipe do projeto é o delegante (delegator) e o 
recurso humano é o delegado (delegatee). Em outras palavras, a alocação do 
recurso para a atividade deriva da relação material entre recurso humano alocado, 
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equipe do projeto e os objetivos da atividade de projeto. A Figura 29 mostra o 
modelo que captura esta conceituação. 
Alocação da Atividade
Participante de Projeto
1
*
3 / é para executar
1 1
UFO-C::Social Relator
*
1
Recurso Humano Alocado- delegatee
SEO::Equipe do Projeto
- delegator
*
1
1
*
<<mediação>> <<mediação>>
<<mediação>>
Papel de Recurso Humano
*
1
Plano de Cargos
1..*
1
Atividade de Projeto
*
*
UFO-C::Commitment
1
*
proposition content of4 
UFO-C::Goal
UFO-C::Intention
UFO-C::Delegatum
 
Figura 29 – Alocação de Recurso Humano em uma Atividade 
 
4.2.5 Ocorrência de Atividade 
 
Finalmente, ações são executadas no contexto do projeto, a fim de atingir os 
objetivos. Como apontado em (GUIZZARDI et al., 2008), ocorrências de processo 
e de atividade são ações (Action) em UFO, causadas pela intenção do recurso 
humano alocado. Ações são eventos intencionais, ou seja, elas têm a finalidade 
específica de satisfazer o conteúdo proposicional de uma intenção (Intention). 
Ocorrências de processo são ações complexas (Complex Action) causadas por 
processos programados, enquanto ocorrências de atividade são ações causadas 
por atividades programadas. A Figura 30 mostra esses conceitos. 
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Figura 30 – Ocorrência de Processo e de Atividade. 
 
Assim como as atividades do projeto (e, consequentemente as atividades 
programadas), as ocorrências de atividade podem ser complexas ou simples. Neste 
caso, as ocorrências de atividade complexas são ações complexas (Complex 
Action), pois são compostas de ocorrências de atividade simples. Ocorrências de 
atividade simples, por sua vez, podem ser uma participação do recurso humano 
alocado ou pode ser a participação de recurso, onde o recurso pode ser um 
equipamento de software ou um produto de hardware. 
Para ajudar no entendimento dos tipos de participação, é apresentado um 
exemplo ilustrativo. Neste exemplo uma organização possui como uma das 
atividades do processo de desenvolvimento, a atividade de Análise de Requisitos. 
Esta atividade por sua vez é composta pelas subatividades Levantamento de 
Requisitos e Modelagem Estrutural. Durante a execução da subatividade 
Modelagem Estrutural, o Analista de Sistemas Antonio Carlos, que é o recurso 
humano alocado para esta atividade, utiliza a ferramenta de software Astah* para 
construir seus modelos. Neste exemplo a ação modelagem estrutural é composta 
pela contribuição de ação do Antonio Carlos e pelo uso da ferramenta Astah*. 
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Figura 31 – Participações de Recursos na ocorrência de atividades. 
 
Desta forma, de acordo com a UFO, a participação do recurso humano é 
uma contribuição de ação (Action Contribution), pois é a participação intencional de 
um agente (Agent). Em contrapartida, a participação de recurso, que é um objeto 
(Object), é uma participação de objeto (Object Participation), pois é um objeto sendo 
usado em uma ação. Capturar essas distinções é muito importante para o controle 
do projeto, pois quase todas as organizações exigem que os seus recursos 
humanos registrem o tempo que gastaram para realizar uma determinada tarefa. 
Participações de recursos humanos, enquanto eventos, ocorrem em um intervalo de 
tempo e tais distinções permitem capturar este aspecto. 
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4.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Neste capítulo, apresentamos os avanços feitos na reengenharia do fragmento 
da Ontologia de Processo de Software (SPO), originalmente definida em 
(BERTOLLO, 2006), dando um passo à frente nas distinções feitas em (GUIZZARDI 
et al., 2008). Esta versão foi obtida a partir do alinhamento entre os conceitos e 
relações definidas na SPO com os conceitos e as relações da Ontologia de 
Fundamentação Unificada (UFO). O foco era abordar a conceituação relacionada a 
processos de software que fossem relevantes para o planejamento de projetos de 
software.  
A Figura 32 mostra o panorama geral2 da nova versão da Ontologia de 
Processo de Software, obtida como resultado da reengenharia realizada neste 
trabalho. Contrastando-a com a versão original da ontologia (Figura 21) ou até mesmo 
com a versão da ontologia após ter passado pelo primeiro processo de reengenharia 
(Figura 22), podemos ver que existia muito conhecimento que não estava explícito no 
modelo. 
 
 
 
 
                                            
2
 As multiplicidades do modelo foram omitidas para deixar o diagrama mais limpo.  
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Figura 32 – Versão atual da Ontologia de Processo de Software 
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O uso de UFO provou ser útil para identificar problemas e para a condução da 
reengenharia da ontologia, especialmente descrevendo os compromissos 
ontológicos que estavam implícitos. Tal processo explicitou a diferença entre 
processo padrão, processo de projeto, processo agendado e ocorrência de 
processo. Ficou claro que um processo padrão é um plano descrito por uma 
descrição normativa reconhecida pela organização. Um processo de projeto é um 
compromisso da equipe do projeto com a organização, enquanto um processo 
programado é um compromisso que se refere a um intervalo de tempo. Finalmente, 
as ocorrências do processo são ações complexas. Essas distinções também se 
aplicam ao nível de atividade. Além disso, tratamos da alocação de recurso humano 
para a equipe do projeto e posteriormente a alocação dele para uma atividade deste 
projeto. Por fim, distinguimos as participações dos recursos humanos das 
participações de recursos de software e de hardware dentro de uma atividade. 
O processo de reengenharia na Ontologia de Processo de Software foi feito 
com o intuito de explicitar os compromissos ontológicos do modelo. Esta ontologia é 
utilizada no processo de integração semântica de ferramentas de apoio ao 
planejamento de projetos de software, apresentado no capítulo a seguir.  
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5 INTEGRANDO CONCEITUALMENTE FERRAMENTAS DE APOIO 
AO PLANEJAMENTO DE PROJETOS DE SOFTWARE 
 
Um dos objetivos deste trabalho é integrar conceitualmente ao ambiente ODE 
uma ferramenta que apoie a elaboração de cronogramas, funcionalidade ainda não 
devidamente tratada pelas ferramentas do ambiente descritas no Capítulo 2. Para 
apoiar tal função de forma efetiva, o conjunto de ferramentas deve ser capaz de 
possibilitar que os interessados não apenas manipulem os dados referentes ao 
cronograma, mas que também possam visualizá-los de forma efetiva.  
As ferramentas do ambiente ODE já possibilitam o cadastro das informações 
necessárias para a elaboração do cronograma do projeto. A ferramenta de Definição 
de Processo, Def-Pro, permite definir o processo do projeto, ou seja, permite que se 
estabeleçam as atividades do projeto. Para cada atividade, podem ser definidos os 
tipos de recursos necessários para a sua realização. 
A ferramenta AlocaODE, por sua vez, permite que a equipe do projeto seja 
definida, bem como que um recurso humano seja alocado para uma atividade 
específica, definindo o período de alocação. Outros tipos de recurso também podem 
ser alocados: para cada atividade, é possível estabelecer quais os produtos de 
software e equipamentos de hardware serão utilizados durante a realização de uma 
atividade. 
Por fim, ControlPro, a ferramenta de acompanhamento de projeto do ambiente 
ODE, permite o acompanhamento do progresso do projeto e a alteração do processo 
em tempo de execução. A partir desta ferramenta, é possível controlar o andamento 
do projeto, bem como definir datas de início e fim planejadas para as atividades do 
projeto, bem como as datas efetivas de início e fim das ocorrências das atividades. 
Pode-se observar que as ferramentas do ambiente proveem os dados 
necessários para apoiar a definição do cronograma. Entretanto, não existe uma 
ferramenta que apoie especificamente essa tarefa. Atualmente, para que um 
interessado tenha acesso ao cronograma do projeto, é necessário que cada 
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atividade seja consultada individualmente, o que não é prático nem eficaz. Desta 
forma, a ferramenta externa a ser integrada a ODE deve ser capaz de, tomando por 
base os dados existentes no ambiente, apoiar a elaboração e acompanhamento do 
cronograma. 
Além dos aspectos funcionais, a ferramenta externa a ser integrada ao 
ambiente ODE também deve atender a requisitos não-funcionais para estar em linha 
com os padrões atuais do Projeto ODE. ODE é um sistema desenvolvido para Web, 
com código aberto e que utiliza a linguagem Java, uma linguagem independente de 
plataforma. Portanto, a ferramenta selecionada deve respeitar algumas restrições, a 
saber: 
 Deve ser um sistema Web, com o intuito de facilitar a implementação da 
integração; 
 Com relação ao código, ele deve ser aberto, o desenvolvimento deve 
respeitar o padrão MVC para facilitar a posterior integração e a 
linguagem deve ser independente de plataforma; 
 É desejável que a documentação dos modelos conceituais e do código 
esteja disponível. 
Tomando por base os requisitos funcionais e não-funcionais, selecionou-se a 
ferramenta Endeavour (http://endeavour-mgmt.sourceforge.net/). Endeavour é um 
sistema web, de código aberto e desenvolvido em Java (linguagem independente de 
plataforma), que provê apoio à Gerência de Projetos. O código respeita o padrão 
MVC, ou seja, separa as camadas de modelo, visão e controle. E, por fim, o modelo 
conceitual está disponível junto ao código. Endeavour apresenta o cronograma do 
projeto na forma de um gráfico de Gantt, incluindo as datas de início e fim para cada 
atividade. Além disso, permite que sejam especificados os tipos de relacionamento 
de dependência entre as atividades, além de mostrar o andamento do projeto. 
Uma vez que as ferramentas foram definidas, é necessário integrá-las 
conceitualmente. De acordo com OBA-SI, três artefatos são muito importantes na 
fase de análise da integração, (i) uma ontologia de domínio de referência, (ii) os 
modelos conceituais das ferramentas a serem integradas e (iii) o modelo do 
processo de negócio que deverá ser apoiado pelas ferramentas. 
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No capítulo anterior, reestruturamos a ontologia de processo de software com o 
intuito de alinhá-la aos conceitos da UFO. A reestruturação foi feita para explicitar os 
compromissos ontológicos e, dessa forma, refletir com fidedignidade os conceitos do 
mundo real para ser usada como a ontologia de domínio de referência durante o 
processo de integração.  
Este capítulo apresenta a integração conceitual, a qual limita-se à integração 
na camada de dados, no nível conceitual, de Endeavour às ferramentas de apoio à 
Gerência de Projetos de ODE. Ele está estruturado da seguinte forma: a Seção 5.1 
apresenta os modelos conceituais das ferramentas a serem integradas; a Seção 5.2 
discute os mapeamentos verticais realizados; a Seção 5.3 apresenta o modelo de 
integração resultante; finalmente, a Seção 5.4 apresenta as considerações finais do 
capítulo. 
 
5.1 MODELOS CONCEITUAIS ESTRUTURAIS DAS FERRAMENTAS 
 
Um dos artefatos necessários para a integração conceitual, segundo OBA-SI, 
são os modelos conceituais das ferramentas. O modelo conceitual de cada 
ferramenta deve ser mapeado para a ontologia de referência (mapeamento vertical). 
Isso é feito para atribuir semântica aos conceitos das ferramentas a serem 
integradas.  
Uma vez que as ferramentas do ambiente ODE compartilham modelos 
conceituais, com frequência um conceito presente em uma ferramenta também está 
presente em outra. Aliás, esta é a premissa do original do Projeto ODE: se as 
ferramentas são construídas compartilhando uma mesma conceituação, então sua 
integração é facilitada. Ainda que as ferramentas Def-Pro, AlocaODE e ControlPro 
compartilhem o mesmo modelo conceitual, para facilitar a leitura, apresentamos o 
modelo conceitual de forma seccionada, dando ênfase aos conceitos utilizados por 
cada uma delas.  
A seguir são apresentados os modelos conceituais das ferramentas envolvidas 
no processo de integração. 
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5.1.1 Modelo Conceitual Estrutural de Def-Pro 
 
A ferramenta de definição de processo Def-Pro é organizada em três pacotes 
principais: Conhecimento, Processo Padrão e Controle Processo. O primeiro contém 
classes que representam o conhecimento de uma organização acerca de processos 
de software, incluindo tipos de processos, tipos de atividade, tipos de recursos etc. O 
segundo refere-se aos conceitos do nível de processo padrão. Finalmente, o terceiro 
trata dos conceitos relativos a processos de projeto. A Figura 33 apresenta o 
diagrama de classes do pacote Processo Padrão. As classes do pacote 
Conhecimento utilizadas são apresentadas e descritas do contexto dos outros dois 
pacotes. Elas são sempre iniciadas com o prefixo K.  
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CompPP
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1
*
1
*
ocorre no contexto de4 
1..*
*
** **
-ehEngenharia
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*
-tipo1
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*
1
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*
1
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* *
requer4 
KRecursoHumano*
*
a ser realizada por4 
*
*
*
*
0..1
1
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Figura 33 – Modelo conceitual Def-Pro – Processo Padrão 
 
Def-Pro utiliza a ideia de definição de processos padrão por meio de 
componentes. No nível de abstração de processo padrão, os componentes de 
processos são denominados CompPPs (CompPP). Um processo padrão definido 
para uma organização é dito um processo padrão complexo 
(CompPPProcessoComplexo) e é composto por subprocessos, ditos processos 
padrão simples (CompPPProcessoSimples). Estes, por sua vez, são compostos por 
macroatividades (CompPPMacroatividade). Um CompPP de macroatividade refere-
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se a uma atividade padrão (AtividadeProcessoPadrao), sendo que essa atividade 
pode ser decomposta em subatividades padrão.  
Para cada atividade do processo padrão, devem ser definidos os tipos de 
recursos requeridos (KRecurso), os tipos de recursos humanos que irão realizar a 
atividade (KRecursoHumano) e a ordem de precedência entre as atividades. 
Destaca-se que, para os CompPPs de macroatividades, as relações de precedência 
são definidas sempre no contexto de um CompPP de processo simples. Assim, no 
contexto de um determinado CompPP de processo simples, um CompPP de 
macroatividade qualquer pode ser precedido ou preceder outros CompPPs de 
macroatividade que também compõem o CompPP de processo simples. Essas 
relações de precedência entre CompPPs de macroatividade no contexto de um 
CompPP de processo simples são definidas e registradas por meio de conectores de 
CompPP de macroatividade (DependenciaMacroAtividade). 
O pacote Controle Processo envolve, dentre outros, a funcionalidade 
relativa à definição de processos de projeto. A Figura 34 apresenta as classes 
relevantes para a definição de processos de projeto. Como o pacote Controle 
Processo é bastante complexo e envolve preocupações que vão além da definição 
de processos de projeto, aqui apresentamos apenas a porção de classes relevantes 
para este trabalho. 
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Figura 34 - Modelo conceitual Def-Pro - Controle Processo 
 
Um processo de projeto (ProcessoProjetoGeral) é sempre definido para um 
projeto, a partir de um processo padrão complexo (CompPPProcessoComplexo). Um 
processo de projeto geral (ProcessoProjetoGeral) pode ser composto por processos 
de projeto específicos (ProcessoProjetoEspecifico). Os processos de projeto 
específicos possuem um tipo (KProcesso) e são compostos por atividades 
(Atividade). Um processo de projeto específico pode ser definido com base em um 
processo padrão simples.  
Uma atividade (Atividade) tem um tipo (KAtividade) e pode ser originada de 
uma atividade do processo padrão (AtividadeProcessoPadrao). Para uma atividade, 
é possível definir seus ativos (DefinicaoAtividade) , incluindo, dentre outros, os tipos 
dos recursos necessários para a sua realização (KRecurso), os papéis necessários 
para sua execução (KRecursoHumano), a ordem de precedência entre elas e as 
suas subatividades. 
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5.1.2 Modelo Conceitual Estrutural de AlocaODE 
 
A ferramenta AlocaODE possibilita que os recursos sejam alocados para um 
projeto e, posteriormente, para uma atividade. Após um projeto (Projeto) ter seu 
processo de software definido, é possível definir a equipe (Equipe) do projeto e 
alocar recursos para suas atividades. Um recurso humano (RecursoHumano) pode 
desempenhar diversos papéis (KRecursoHumano) na equipe em que está alocado 
(AlocacaoEquipe). No que se refere à alocação de recursos humanos em uma 
atividade específica (AlocacaoRH), é possível definir o papel que a pessoa (Recurso 
Humano) desempenhará na atividade, de acordo com os seus papéis 
desempenhados na equipe (KRecursoHumano). Além disso, é possível alocar 
ferramentas de software (FerramentaSoftware) e equipamentos de hardware 
(RecursoHardware) para uma determinada atividade, de acordo com os tipos de 
recursos (KRecurso) de software e de hardware requeridos pela mesma. A Figura 35 
mostra um diagrama de classes parcial da alocação de recursos humanos. 
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Figura 35 – Modelo conceitual AlocaODE 
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Quando uma alocação de recurso humano é definida para uma atividade ainda 
não iniciada, essa alocação está apenas Definida. Após uma atividade ser iniciada, 
todas as alocações de recursos humanos da mesma passam a estar aptas a serem 
iniciadas. Quando o primeiro esforço despendido (EsforçoDespendido) na alocação 
a uma atividade é registrado, essa alocação passa a estar Em Andamento. Uma 
alocação de recurso humano (AlocacaoRH) pode ser cancelada 
(CancelamentoAlocacao), encerrada ou retornada para andamento para que ajustes 
sejam feitos, indicando que algo ainda precisa ser feito pelo recurso humano 
naquela atividade. Além disso, é possível anular um cancelamento de uma alocação 
de recurso humano. 
 
5.1.3 Modelo Conceitual Estrutural de ControlPro 
 
Durante o acompanhamento de um projeto, todas as definições feitas para 
ele estão sujeitas a alterações. Assim, a ferramenta ControlPro opera sobre todo 
conjunto de conceitos apresentados nos diagramas de classes das Figura 34 e Figura 
35. Ela permite o acompanhamento do progresso do projeto, ou seja, é através dela 
que um projeto é executado (ExecucaoProjeto). Um projeto pode ser iniciado, 
cancelado ou finalizado. O mesmo ocorre com as atividades do projeto, que têm sua 
execução (ExecucaoAtividade) controlada a partir da ferramenta. Uma atividade 
pode ser iniciada, finalizada, cancelada, suspensa ou encerrada. A Figura 36 
apresenta esses conceitos.  
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-inicio
-fim
ExecucaoAtividade
-estadoAtual
-ehMarco
DefPro::Atividade
1
0..1
-estado
DefPro::Projeto
-inicioEfetivo
-fimEfetivo
ExecucaoProjeto
-ehDefinido
DefPro::ProcessoProjetoGeral
0..1
1
-estado
DefPro::ProcessoProjetoEspecifico
1 * 1 *
1
0..1
 
Figura 36 – Modelo conceitual ControlPro 
5.1.4 Modelo Conceitual Estrutural de Endeavour 
 
A ferramenta Endeavour foi construída para apoiar a gerência de projetos 
ágeis. Para cada projeto (Project) é possível definir quais tarefas (Task) são 
necessárias para alcançar seus objetivos e quais membros do projeto (Project 
Member) vão atuar nesse projeto. Para cada tarefa, é possível definir um ou mais 
membros do projeto que serão responsáveis por ela. Além disso, é possível 
determinar quando a tarefa deve iniciar e terminar, além de permitir que seja 
registrado o andamento da tarefa. Um membro de projeto pode desempenhar 
apenas um único papel (Project Member.role) e este papel independe dos projetos 
para o qual está alocado. A Figura 37 mostra um diagrama de classes parcial de 
Endeavour, apresentando esses conceitos. 
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start date
end date
status
Project
role
status
status date
Project Member
*
*
Task *
-stakeHolders
*
start Date
end Date
progress
status
priority
Work Product
*
*
1
*
type
Dependency
* 1
1*
- sucessor
- predecessor
 
Figura 37 – Modelo Conceitual Endeavour 
 
Uma tarefa pode se relacionar com outras por meio de dependências. Existem 
quatro tipos de dependência, a saber:  
 Finish-to-Start: O sucessor (Sucessor) não pode iniciar antes do 
predecessor (Predecessor) terminar. 
 Start-to-Start: O sucessor não pode iniciar antes do predecessor ter 
iniciado. 
 Finish-to-Finish: O sucessor não pode terminar antes do predecessor ter 
terminado. 
 Start-to-Finish: O sucessor não pode terminar antes do predecessor ter 
iniciado. 
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5.2 MAPEAMENTOS VERTICAIS 
 
Como parte da integração conceitual, é necessário realizar os mapeamentos 
verticais, ou seja, relacionar os conceitos dos modelos conceituais das ferramentas 
com os conceitos da ontologia de processo. De acordo com OBA-SI, o objetivo desses 
mapeamentos é atribuir significado às entidades das ferramentas, relacionando-as 
com as entidades da ontologia de referência.  
Para realizar os mapeamentos, todos os conceitos das ferramentas foram 
analisados e mapeados para conceitos da ontologia de referência, a SPO. A Tabela 
1 apresenta os mapeamentos dos conceitos das ferramentas do ambiente ODE 
(Def-Pro, AlocaODE e ControlPro) para os conceitos da SPO, a ontologia de 
referência. 
Tabela 1 – Mapeamentos verticais: SPO - ODE 
SPO ODE 
Def-Pro – Processo Padrão
3 
- KProcesso 
- KAtividade 
- CompPPMacroAtividade 
- CompPP 
Tipo de Recurso KRecurso 
Papel de Recurso Humano KRecursoHumano 
- DependenciaMacroAtividade 
Processo Padrão Geral CompPPProcessoComplexo 
Processo Padrão Específico  CompPPProcessoSimples 
Atividade Padrão  AtividadeProcessoPadrao.sub == null 
Atividade Padrão Complexa AtividadeProcessoPadrao.sub != null 
Def-Pro – Controle Processo 
Projeto Projeto 
Processo de Projeto Geral ProcessoProjetoGeral  
Processo de Projeto Específico ProcessoProjetoEspecifico 
                                            
3
 A divisão feita na tabela é apenas para melhorar a legibilidade, uma vez que no ambiente 
ODE os conceitos de uma ferramenta são pertinentes às outras, como discutido anteriormente. 
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Tabela 1 – Mapeamentos verticais: SPO - ODE 
Atividade de Projeto Atividade. ExecucaoAtividade == null 
Atividade de Projeto Complexa Atividade.subAtividade != null  
- DefinicaoAtividade 
AlocaODE 
Equipe de Projeto Equipe 
Recurso Humano Recurso Humano.AlocacaoEquipe == null 
Participante de Projeto (Recurso Humano.AlocacaoEquipe != null) && 
(RecursoHumano.AlocacaoRH == null) 
Alocação de Recurso AlocaçãoEquipe 
Alocação da Atividade AlocacaoRH 
Recurso Humano Alocado (RecursoHumano.AlocacaoRH != null) 
- Cancelamento Alocacao 
- AlocacaoFS 
- AlocacaoRecursoHardware 
Produto de Software FerramentaSoftware 
Equipamento de Hardware RecursoHardware 
- EsforçoDespendido 
ControlPro 
Atividade Programada Atividade. ExecucaoAtividade != null && (Atividade.estado == 
“inativo” || Atividade.estado == “aguardando autorizacao”) 
Ocorrência de Atividade Atividade. ExecucaoAtividade != null && (Atividade.estado == 
“em execucao” || Atividade.estado == “concluido”) 
 
Podemos observar na Tabela 1 que, em alguns casos, o mesmo conceito do 
ambiente ODE é mapeado para mais de um conceito na SPO. Para representar 
estes casos, colocamos as condições que, quando satisfeitas, o mapeamento existe. 
Por exemplo, quando uma atividade do ambiente ODE tem subatividades 
(Atividade.subAtividade != null), o conceito Atividade é mapeado para o conceito 
Atividade de Projeto Complexa da SPO. Entretanto, quando uma atividade não 
tem subatividades (Atividade.subAtividade == null) não podemos afirmar, apenas 
com esta informação, que ela seja simples ou complexa. Assim, neste caso, a 
atividade é considerada simplesmente uma Atividade de Projeto (SPO). 
É possível observar ainda que alguns conceitos do ambiente ODE não foram 
mapeados para nenhum conceito da SPO. Isso ocorre, por exemplo, com o conceito 
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CompPP, pois a ontologia não foi desenvolvida pensando na componentização do 
processo de software.  
A Tabela 2 apresenta os mapeamentos dos conceitos da ferramenta 
Endeavour para os conceitos da SPO. 
Tabela 2 – Mapeamentos verticais: SPO - Endeavour 
SPO Endeavour 
Projeto Project 
- Work Product 
Recurso Humano Project Member.Project == null 
Participante de Projeto Project Member.Project != null && Project Member.Task == 
null 
Recurso Humano Alocado Project Member.Task != null 
Atividade de Projeto  Task.start Date == null 
Atividade de Projeto Programada Task.start Date != null && Task.status == “Pending” 
Ocorrência de Atividade  Task.start Date != null && (Task.status == “In Progress” || 
Task.status == “Completed” || Task.status == “Reopened”) 
“depende de” 
Dependency 
Papel de Recurso Humano Project Member.role 
 
Analisando os mapeamentos realizados para os dois sistemas (ODE e 
Endeavour), é possível observar dois tipos de mapeamentos. O primeiro, e mais 
simples, são os mapeamentos que acontecem de forma direta, ou seja, um conceito 
da ferramenta é mapeado para exatamente um conceito da ontologia de referência. 
Isto ocorre, por exemplo, com o conceito Projeto do ambiente ODE e com o 
conceito Project da ferramenta Endeavour. Ambos são mapeados para o conceito 
Projeto da SPO.  
A segunda forma de mapeamento observado ocorre quando um conceito da 
ferramenta é mapeado para dois conceitos distintos da ontologia de referência, 
dependendo dos seus relacionamentos/atributos. Isto ocorre, por exemplo, com o 
conceito RecursoHumano de ODE. Quando ele não está alocado em uma equipe, 
ou seja, RecursoHumano.AlocacaoEquipe == null, então o conceito RecursoHumano 
é mapeado para o conceito Recurso Humano da SPO. Entretanto se ele estiver 
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alocado a uma equipe, ou seja, RecursoHumano.AlocacaoEquipe != null, então o 
conceito recurso humano é mapeado para o conceito Participante de Projeto da 
SPO. Na ferramenta Endeavour isto ocorre com o conceito Task. Quando uma 
tarefa (Task) ainda não começou, ou seja, a sua data de início (startDate) é vazia, 
ela é mapeada para o conceito Atividade de Projeto da SPO. Em contrapartida, 
quando ela já iniciou, ela é mapeada para o conceito Ocorrência de Atividade da 
SPO. 
Em alguns casos, ainda, um conceito da ferramenta não foi mapeado para um 
conceito/relação equivalente na ontologia. Isto ocorre com o conceito 
EsforçoDespendido do ambiente ODE. Apesar de não ter sido mapeado, ele é um 
conceito importante para o domínio e deve ser representado no modelo de 
integração. O conjunto de esforços despendidos (EsforçoDespendido) de uma 
alocação de recurso humano compõe a participação desse recurso humano na 
correspondente atividade (Participação de Recurso Humano em SPO). Neste 
caso, o modelo de integração deve considerar tais conceitos. A seção seguinte 
apresenta o modelo de integração.  
 
 
5.3 MODELO DE INTEGRAÇÃO 
 
O modelo de integração é o principal artefato produzido durante a fase de 
análise de integração. Ele captura a imagem global do cenário de integração. O 
modelo de integração é construído com base nos mapeamentos verticais. De fato, o 
objetivo principal do modelo de integração é estabelecer mapeamentos horizontais, 
ou seja, o mapeamento entre os modelos das ferramentas que estão sendo 
integradas.  
Com base nos mapeamentos feitos entre as ferramentas e a ontologia de 
referência, a SPO, criou-se o modelo de integração. A seguir apresentamos o 
modelo de integração, dividido em porções para facilitar o entendimento.  
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i. Modelo de Integração referente à Definição de Processos Padrão 
O modelo apresentado na Figura 38 mostra uma porção que captura os 
conceitos utilizados pela ferramenta DefPro. Os conceitos em destaque 
são os conceitos das ferramentas que não são mapeados para um 
conceito da ontologia de referência. Tais conceitos reforçam a 
necessidade do modelo de integração, pois, caso fosse usada apenas a 
ontologia de referência, não seria possível capturar esses conceitos. Desta 
forma, esses conceitos são incorporados ao modelo de integração com o 
intuito de diminuir a distância entre esse modelo e o modelo das 
ferramentas. 
Processo Padrão Geral Processo Padrão Específico
* -subProcesso 2..*
Processo Padrão
Atividade Padrão
depende de4 
1..* 2..*
Atividade Padrão Complexa
2..*
*
Atividade Padrão Simples
Papel de Recurso Humano
*
*
Tipo de Recurso
*
*
KProcesso
KAtividade
CompPPMacroAtividade
*
1
CompPP
*
*
*
-tipo1
define4 
* *
DependenciaMacroAtividade
*
1
*
1
1
*
3 ocorre no contexto de
- preAtividade
- macroDefinida
0..1
1
 
Figura 38 - Modelo de Integração – Definição de Processo Padrão 
Uma KAtividade define o tipo da atividade padrão, assim como um 
KProcesso define o tipo do Processo Padrão Específico. Um 
CompPPMacroAtividade é definido por uma AtividadePadrão e também 
tem um tipo associado a ele (KAtividade). 
86 
 
 
ii. Modelo de Integração referente à Definição de Processos de Projeto 
Projeto
Processo de Projeto Geral Processo de Projeto Específico
1 -subProcesso 2..*
Atividade de Projeto
1 2..*
Atividade de Projeto Complexa
1
-subatividade
2..*
1
0..1
DefinicaoAtividade
0..1
1 define ativos de4 
*
*
- preatividade
Dependency
1
*
define dependência4 
 
Figura 39 - Modelo de Integração – Definição de Processo de Projeto 
A ontologia SPO, assim como o ambiente ODE, permite que, para cada 
atividade (Atividade de Projeto), sejam determinadas de quais atividades ela 
depende. Entretanto, na ontologia não existe distinção entre os tipos de 
dependência, como faz a ferramenta Endeavour. Desta forma, o conceito 
Dependency da ferramenta Endeavour foi adicionado ao modelo de integração 
para permitir que esta informação seja capturada. 
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iii. Modelo de Integração referente à Alocação de Recurso 
Equipe do Projeto
Recurso Humano Alocado
Recurso Humano
Participante de Projeto Alocação de Recurso
11..*11
Alocação da Atividade
1
1
Produto de Software Equipamento de Hardware
CancelamentoAlocacao
AlocacaoFS AlocacaoRecursoHardwareAtividade de Projeto
*
1
0..11
* 1 1 *
*
1
*
1
 
Figura 40 - Modelo de Integração – Alocação de Recurso 
 
Uma atividade, além de poder ter recursos humanos alocados, pode ter 
também produtos de software e equipamentos de hardware a ela alocados. 
Desta forma, foram adicionados os conceitos AlocacaoFS e 
AlocacaoRecursoHardware do ambiente ODE. Uma alocação de recurso 
humano pode, ainda, ser cancelada. Para representar isso, foi adicionado o 
conceito CancelamentoAlocacao. 
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iv. Modelo de Integração referente à Execução do Projeto 
Atividade Programada Ocorrência de Atividade
Ocorrência de Atividade Simples
1 0..1
Participação de Recurso HumanoEsforçoDespendido
1*
1
*
Recurso Humano Alocado
 
Figura 41 – Modelo de Integração – Execução da Atividade 
 
Durante a execução de uma atividade, é necessário registrar o esforço 
despendido nela. Para tal, foi adicionado ao modelo o conceito 
EsforçoDespendido. Note que, apesar deste conceito ser da ferramenta 
AlocaODE, o registro de esforço só acontece quando uma atividade está sendo 
executada. 
 
O modelo de integração é o produto principal da fase de análise de OBA-SI. 
Ele foi construído a partir dos mapeamentos feitos entre as ferramentas e a ontologia 
de referência. Os conceitos que não puderam ser mapeados para a ontologia de 
referência foram adicionados ao modelo de integração. Isto ocorre, por exemplo, 
com o conceito CompPP. Em contrapartida, os conceitos da ontologia que não são 
utilizados pelas ferramentas foram removidos do mesmo, como aconteceu com o 
conceito Plano de Cargos. Desta forma, a diferença semântica entre o modelo de 
integração e os modelos das ferramentas tornou-se menor. A Figura 42 apresenta o 
modelo de integração completo4. 
 
                                            
4
 As multiplicidades do modelo foram omitidas para deixar o diagrama mais limpo. 
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Atividade Padrão
Atividade Padrão Complexa
Atividade Padrão Simples
Processo Padrão EspecíficoProcesso Padrão Geral
Papel de Recurso Humano Tipo de Recurso
KProcesso
CompPPMacroAtividade
CompPP
DependenciaMacroAtividade
KAtividade
Processo de Projeto Geral Processo de Projeto Específico Atividade de Projeto
Atividade de Projeto Complexa
DefinicaoAtividade
Alocação da AtividadeRecurso Humano Alocado
Participante de Projeto
CancelamentoAlocacao
AlocacaoRecursoHardware
AlocacaoFS
Equipamento de Hardware
Produto de Software
Alocação de RecursoEquipe do Projeto
Projeto
Atividade Programada
Ocorrência de Atividade
Ocorrência de Atividade Simples
Participação de Recurso HumanoEsforçoDespendido
 
Figura 42 - Modelo de Integração 
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5.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Este capítulo apresentou o processo de integração semântica das ferramentas 
do ambiente ODE e da ferramenta Endeavour. Para tal utilizou-se a abordagem 
OBA-SI. OBA-SI defende que a integração semântica deve acontecer, primeiro, no 
nível conceitual. Nesta visão, o processo de integração é comparado ao processo de 
desenvolvimento de software, onde, antes de efetivamente integrar, é necessário 
levantar os requisitos da integração, analisá-los para só depois considerar aspectos 
tecnológicos. 
Desta forma, para a análise da integração, após os modelos conceituais das 
ferramentas terem sido obtidos, determinou-se os mapeamentos verticais com o 
intuito de adicionar semântica para os elementos desses modelos. Foi observado 
que os mapeamentos verticais podem ocorrer, pelo menos, de duas formas distintas. 
Como dito anteriormente, uma delas é quando o mapeamento é direto, ou seja, 
quando exatamente um conceito da ferramenta é mapeado para um conceito da 
ontologia. A outra forma ocorre quando um conceito da ferramenta é mapeado para 
mais de um conceito na ontologia, dependendo do seu estado (conjunto de atributos 
e relações). Este último ocorre quando a ferramenta colapsa dois conceitos em um 
só e por isso é mais delicado de ser tratado, pois o conceito tem que ser analisado 
de acordo com os possíveis contextos em que ele pode estar inserido. 
Pode ocorrer, ainda, de um conceito não ser mapeado para um conceito da 
ontologia. Isto pode ocorrer por uma escolha de modelagem diferente da feita na 
ontologia de referência, ou pode ser um reflexo da abrangência da ontologia de 
referência, já que esta é tipicamente um modelo consensual e, por isso, muitas 
vezes não cobre todas as particularidades tratadas por uma ferramenta. Em ambos 
os casos, é necessário analisar como esses elementos devem ser tratados dentro do 
modelo de integração.  
Por fim, a importância da reengenharia da ontologia pode ser constatada ao 
verificar que nos mapeamentos horizontais foram utilizados conceitos que nas 
versões anterior da SPO não existiam, como é o caso de Atividade Programada, 
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que é um conceito que surgiu na versão da SPO desenvolvida no contexto deste 
trabalho. 
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6 CONCLUSÃO 
 
Atualmente, tem crescido o interesse na área de interoperabilidade. Este 
crescimento é devido à necessidade dos sistemas interoperarem, de forma a 
apoiarem os objetivos das organizações. Como consequência desse crescente 
interesse, surgiram abordagens que visam tratar este problema.  
De maneira geral, a integração de sistemas pode ocorrer em três camadas 
diferentes: camada de dados, camada de mensagens ou serviços e camada de 
processo. Ela pode acontecer, ainda, em diferentes níveis: nível de hardware, nível 
de plataforma, nível sintático e nível semântico (IZZA, 2009). 
No nível semântico, foco deste trabalho, durante o processo de integração, o 
significado dos componentes envolvidos deve ser o mais claro possível, ou seja, o 
significado pretendido dos conceitos no esquema de dados, nas assinaturas das 
operações e serviços deve ser explicitado. Desta forma, interoperabilidade 
semântica é a capacidade de dois ou mais sistemas heterogêneos e distribuídos 
trabalharem em conjunto, compartilhando informações com entendimento comum de 
seu significado.  
Neste contexto, uma ontologia de domínio pode ser utilizada para definir uma 
representação explícita dessa conceituação compartilhada. Contudo, para servir 
adequadamente como um modelo de referência, uma ontologia de domínio deve ser 
construída usando uma abordagem que leve em conta explicitamente conceitos de 
uma ontologia de fundamentação. 
Este trabalho aplicou a abordagem OBA-SI, uma abordagem de integração 
semântica baseada em ontologias, no domínio de planejamento, controle e 
acompanhamento de projetos de software. Devido à complexidade desse domínio e 
ao fato de suas atividades serem iterativas e interrelacionadas (PMI, 2008), quando 
uma organização utiliza mais de uma ferramenta para apoiar o planejamento de 
projetos, idealmente elas devem interoperar para que sejam eficazes na sua função. 
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Este trabalho teve seu objetivo principal integrar conceitual e semanticamente 
ferramentas de apoio ao processo de Gerência de Projetos de Software na camada 
de dados. Durante o processo de integração, foi utilizada uma ontologia de processo 
de software, a SPO (Software Process Ontology). Ela foi utilizada para adicionar 
semântica aos conceitos das ferramentas envolvidas no cenário de integração.  
Enquanto uma ontologia de domínio de referência, o ideal é que a SPO fosse 
construída baseada em uma ontologia de fundamentação. Apesar de parte da SPO 
ter passado por um processo de reengenharia para alinhar os seus conceitos com 
uma ontologia de fundamentação, a UFO (Unified Foundational Ontology), em 
(GUIZZARDI et al. 2008), a porção necessária para o domínio da integração ainda 
não estava satisfatoriamente fundamentada. Desta forma, foi dado um passo à 
frente na reengenharia da SPO baseada na UFO antes de se iniciar o processo de 
integração em si. 
No que se refere ao cenário de integração, parte das ferramentas, as 
ferramentas do ambiente ODE, estava definida a priori. Entretanto a ferramenta 
externa ao ambiente não. Desta forma foi necessário selecionar uma ferramenta que 
apoiasse as atividades que as ferramentas do ambiente não apoiavam, a saber as 
atividades de definição e acompanhamento de cronograma. Para tal, a ferramenta 
Endeavour foi selecionada.  
Em suma, são contribuições deste trabalho: 
 Reengenharia Parcial da Ontologia de Processo de Software: Foi 
feita uma reengenharia da porção da Ontologia de Processo de Software 
envolvendo os conceitos relevantes para o planejamento, 
acompanhamento e controle de projetos. Essa reengenharia foi baseada 
na UFO. 
 Integração Semântica das ferramentas de apoio ao planejamento de 
software: as ferramentas de apoio ao planejamento, acompanhamento 
e controle de projeto foram conceitualmente integradas, no nível 
semântico e na camada de dados. O processo de integração seguiu a 
abordagem OBA-SI e utilizou a versão proveniente da reengenharia da 
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Ontologia de Processo de Software como a ontologia de referência. 
Como artefato final, foi produzido o modelo conceitual estrutural de 
integração.  
Durante o processo de reengenharia da ontologia foram utilizados, em sua 
maioria, conceitos da UFO-C e alguns conceitos da UFO-B. Os conceitos da UFO-B, 
assim como os da UFO-A estão bem definidos, o que facilita o entendimento e, 
consequentemente, o uso desses conceitos. Entretanto isto não ocorre com a UFO-
C. Este fragmento da ontologia de fundamentação ainda está sendo desenvolvido e 
vários de seus conceitos e relações não estão bem definidos. Esta dificuldade é 
potencializada pelo fato de não existir uma publicação que se proponha a mostrar 
informações deste fragmento como um todo. Desta forma, o estudo de UFO-C é feito 
baseado em artigos distintos e que nem sempre estão coesos.  
Antes de iniciar o processo de integração das ferramentas foi necessário 
selecionar a ferramenta externa ao ambiente ODE. Entretanto, uma das expectativas 
com relação a OBA-SI, era que essa abordagem desse algum tipo de orientação 
nesta atividade, uma vez que ela ressalta a importância de existir uma fase de 
análise antes da integração em si. A falta de orientação abre a possibilidade para 
que o usuário da abordagem selecione o sistema considerando pontos pouco 
relevantes, por exemplo, apenas aspectos tecnológicos. Entretanto, é possível 
levantar questões que devem ser consideradas na maior parte dos casos, de 
maneira formal ou não, tais como: Quais os requisitos que o conjunto de ferramentas 
integradas deve atender? Quais são os requisitos atendidos pelas ferramentas já 
definidas? Quais os requisitos funcionais que a ferramenta a ser selecionada deve 
atender? E os requisitos não funcionais?  
 
6.1 TRABALHOS FUTUROS 
 
A integração semântica apresentada neste trabalho ocorreu no nível semântico 
e conceitual da camada de dados. Como continuação deste trabalho sob a 
perspectiva da iniciativa de integração, existem duas possíveis frentes de trabalho 
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principais. A primeira é dar prosseguimento à iniciativa de integração em si, 
buscando obter, como resultado final, as ferramentas do ambiente ODE integradas à 
ferramenta Endeavour na camada de dados. A outra possibilidade é considerar a 
integração nas camadas de serviço e processo. Neste caso, daria continuidade ao 
processo de integração conceitual, para só então integrá-las efetivamente (projeto e 
implementação de uma solução de integração). Para apoiar esta continução, sugere-
se seguir a nova versão de OBA-SI, descrita em (CALHAU, 2011). 
No que se refere à Ontologia de Processo de Software é necessário avançar 
na sua reengenharia. A reengenharia feita no contexto deste trabalho teve alguns 
aspectos limitantes. O primeiro deles diz respeito ao domínio que a ontologia deveria 
abranger. Ou seja, o processo de reengenharia focou apenas nos conceitos 
relacionados ao planejamento e controle de projetos, mais especificamente a 
definição de processos, planejamento de tempo e alocação de recursos. Entretanto 
uma vez que a SPO abrange outros aspectos do domínio de processo de software, a 
sua reengenharia também deve abranger. Além desse aspecto limitante, o processo 
de integração semântica apontou algumas falhas na ontologia, como, por exemplo, o 
fato da ontologia não considerar as relações de Allen (ALLEN, 1983), apesar destas 
estarem presentes na UFO e serem importantes para o domínio. Essas relações 
permitiriam fazer distinções semanticamente mais ricas do que as propostas na 
ferramenta Endeavour. Essas falhas foram evidenciadas durante a construção do 
modelo de integração. Conceitos e relações dos modelos conceituais que tiveram 
que ser adicionados ao modelo de integração apontam possíveis conceitos que 
deveriam ser tratados pela ontologia e não foram.  
Como discutido anteriormente, OBA-SI não trata do processo de escolha das 
ferramentas a serem integradas. Desta forma, uma melhoria para OBA-SI seria 
incorporar diretrizes para a seleção dos sistemas a serem integrados, como, por 
exemplo, a exploração dos objetivos da organização para o levantamento dos 
requisitos funcionais das ferramentas. 
Por fim, uma linha de pesquisa interessante é melhorar as distinções dos 
problemas semânticos apresentados por Pokraev (2009) tomando por base a UFO-
A. Para cada um dos problemas apresentados por ele, seria interessante investigar 
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quais os possíveis motivos do conflito semântico. Por exemplo, o conceito Recurso 
Humano da SPO pode ser especializado em Participante de Projeto, que é um 
papel social de Recurso Humano. No ambiente ODE esses dois conceitos são 
colapsados no conceito RecursoHumano. A ideia é que, a partir da melhoria das 
distinções dos problemas semânticos, fossem propostos padrões de solução para 
cada tipo de problema. 
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